

- 1. Sachstand zum Digitalpakt**
- 2. Messenger-Dienste und Cloud-Lösungen für die Schulen**

Schloss Stadt Hückeswagen
FB II – Bildung und Soziales

Sachstand zum Digitalpakt

Vorstellung zentraler – erledigter – Punkte (Pflichtvorlagen) für den Antrag:

- Finale Mittelzuordnung für Hückeswagen
- Verabschiedung pädagogisch – technischer Einsatzkonzepte für jede Schule
- Erstellung eines Maßnahmen- und Finanzierungsplanes mit Kostenplausibilisierung
- Anforderung Medienkonzepte in aktualisierter Fassung durch die Schulen

Sachstand zum Digitalpakt

Vorstellung zentraler Meilensteine zum Digitalpakt:

- Planung und Grobkalkulation der beabsichtigten Maßnahmen (350.000 € für die Infrastruktur – 60.000 € für digitale Tafeln für alle Schulen)
- Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistungen für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen zur Optimierung der Infrastruktur (**im Sommer 2020**)
- Ausschreibung erster Umsetzungsarbeiten zur Infrastruktur (**bis spätestens zum Herbst 2020**)
- Weitere Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen in 2021/2022/2023
- Ausschreibung und Beschaffung von **digitalen Tafeln** in 2022

Sachstand zum Digitalpakt

Vorstellung des Projektmanagements zum Digitalpakt unter Verwendung:

- des Projektmanagementhandbuches der Schloss – Stadt Hückeswagen
- des Projektsteckbriefes
- der Projektmanagementsoftware Projectlibre zur Projektkoordination, Termin-, Kosten- und Fristenüberwachung

Sachstand zum Digitalpakt

Der Projektsteckbrief



Schloss-Stadt Hückeswagen
Der Bürgermeister

Projektsteckbrief

Projekt: [Digitalisierung der Schulen –
Umsetzung des Medienentwicklungsplanes
MEP]

Stand: [Februar 2020] Version: [1.0]

Ziel des Projekts	[Umsetzung des MEP, Digitale Ausstattung der Schulen (Infrastruktur/Endgeräteausstattung) und Support]
Auftraggeber	[Ausschuss für Schule, Kultur und Sport]
Projektverantwortlicher	[Sabrina Tillmanns]
Mitarbeiter des Projekts	[Annette Binder]
Beginn und Ende / Laufzeit	[Beginn: September 2019 Beschluss des SKS zur Umsetzung MEP – 2019 bis 2025 Ende: bislang nicht terminiert, z.T. fortlaufender Prozess]

Sachstand zum Digitalpakt

Projektablaufplanung

PSP	Name	Dauer	Start	Ende	H-Plan 2020
1	<input type="checkbox"/> Ausbau IT-Infrastruktur	566 tage?	29.05.20 07:00	29.07.22 17:00	407.000€
1.1	<input type="checkbox"/> GGG Wiehagen	566 tage?	29.05.20 07:00	29.07.22 17:00	80.000€
1.1.1	Antragstellung	0,25 tage	29.05.20 07:00	29.05.20 10:00	0
1.1.2	Antraggenehmigung	22 tage?	01.06.20 07:00	30.06.20 17:00	0
1.1.3	Vergabe von Planungsleistungen	23 tage?	01.07.20 07:00	31.07.20 17:00	0
1.1.4	Durchführung der Planungsleistungen	43 tage?	03.08.20 07:00	30.09.20 17:00	10.000€
1.1.5	Durchführung der Umsetzung	335 tage?	19.04.21 07:00	29.07.22 17:00	65.000€
1.1.6	Anschaffung von Hardware	1 tag?	03.01.22 08:00	03.01.22 17:00	insgesamt 57.000€
1.2	<input type="checkbox"/> Hauptschule	566 tage?	29.05.20 07:00	29.07.22 17:00	70.000 €
1.2.1	Antragstellung	0,25 tage	29.05.20 07:00	29.05.20 10:00	0
1.2.2	Antraggenehmigung	22 tage?	01.06.20 07:00	30.06.20 17:00	0
1.2.3	Vergabe von Planungsleistungen	23 tage?	01.07.20 07:00	31.07.20 17:00	0
1.2.4	Durchführung der Planungsleistungen	43 tage?	03.08.20 07:00	30.09.20 17:00	10.000€
1.2.5	Durchführung der Umsetzung	335 tage?	19.04.21 07:00	29.07.22 17:00	65.000€
1.2.6	Anschaffung von Hardware	1 tag?	03.01.22 08:00	03.01.22 17:00	insgesamt 57.000€
1.3	<input type="checkbox"/> Realschule	566 tage?	29.05.20 07:00	29.07.22 17:00	200.000 €
1.3.1	Antragstellung	0,25 tage	29.05.20 07:00	29.05.20 10:00	0
1.3.2	Antraggenehmigung	22 tage?	01.06.20 07:00	30.06.20 17:00	0
1.3.3	Vergabe von Planungsleistungen	23 tage?	01.07.20 07:00	31.07.20 17:00	0
1.3.4	Durchführung der Planungsleistungen	43 tage?	03.08.20 07:00	30.09.20 17:00	30.000€
1.3.5	Durchführung der Umsetzung	335 tage?	19.04.21 07:00	29.07.22 17:00	170.000€
1.3.6	Anschaffung von Hardware	1 tag?	03.01.22 08:00	03.01.22 17:00	insgesamt 57.000€

Sachstand zum Digitalpakt

Aktuelle Erweiterung des Digitalpakts* zu mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler:

- Bereitstellen von Finanzmitteln zur Beschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler, die ein solches Gerät dringend benötigen
- einmalige bundesweite Bereitstellung von 500 Mio. € aus Bundesmitteln, Verteilung auf die Länder nach dem Königsteiner Schlüssel, 100 Millionen für NRW
- Schulen und Schulträger sollen die beschafften Geräte an die Schülerinnen und Schüler ausleihen

(*Pressemitteilung des BMBF vom 15.05.2020)

Messengerdienst & Cloud-Lösung

2. Beschaffung von Messenger-Dienst & Cloud-Lösung

Beschaffung einer IT – Lösung zur Schaffung der datenschutzkonformen Kommunikation zwischen dem

- Lehrpersonal
- Schülerinnen und Schülern
- Eltern

an allen Schulen in städtischer Trägerschaft

Messengerdienst & Cloud- Lösung

Optimierung der schulischen Möglichkeiten zu den Aspekten:

- schnelle und sichere Kommunikation „auf Distanz“
- „Lernen auf Distanz“ – „virtuelles Lernen“
- sichere Ablage von Aufgaben & Lösungen
- Erweiterung der digitalen Kompetenzen

Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit