



Vorlage

Datum: 15.02.2021
Vorlage FB IV/4109/2021

TOP	Betreff BV Löwen-Grundschule - Mehrkosten nach GU - Ausschreibung
Beschlussentwurf: Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die notwendigen Mittel zur Fortführung des Projekts in Höhe von 2.689.000,- € zur Verfügung zu stellen.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	02.03.2021	öffentlich

Sachverhalt:

Für die Generalunternehmer – Ausschreibung der Löwen-Grundschule sind drei Angebote eingegangen, wovon jedoch eines der Angebote ungültig war. Das wirtschaftlichste Angebot mit **15.635.914,45 €** wurde von der Firma Hundhausen aus Siegen abgegeben.

Das Ergebnis der Ausschreibung wurde in der Sitzung des Arbeitskreis Löwen-Grundschule am 27.10.2020 vorgestellt. Die Auftragserteilung fand am 29.10.2020 statt, da das erforderliche (Mindest-) Budget vorhanden war.

Gemäß der dargestellten Kostenvergleiche entstehen Mehrkosten von ca. 2 Millionen Euro im Bezug zu den bisher erwarteten Kosten.

Da in verschiedenen Positionen in der Baupraxis mit Sicherheitsaufschlägen bzw. Reserven gearbeitet wird und diese hier auch einkalkuliert werden sollten, beträgt die im Haushalt einzuplanende Summe insgesamt **20.079.000 €**.

Bedingt durch die Corona-Pandemie und des neu konstituierten Rates hat noch keine Sitzung stattgefunden, in der die finanziellen Auswirkungen der Ausschreibung beschlossen werden konnte.

In der Ratssitzung vom 28.11.2019 wurden Mittel in Höhe von 17.390.000,- € für das Projekt bereitgestellt. Der sich jetzt ergebende Mehrbedarf von **2.689.000,- €** sollte für den Haushalt im Jahr 2021 zur Verfügung gestellt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Die notwendigen Mittel von 2.689.000,- € sind im Haushaltjahr 2021 zur Verfügung zu stellen.

Beteiligte Fachbereiche:

FB			
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Rainer Frauendorf