

ABK - Gesamtzusammenstellung der geplanten absehbaren Maßnahmen im Zeitraum 2024-2029 im Stadtgebiet

Lfd.-Nr.	Ord.-Nr	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand <sup>3)</sup>	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtkosten Jahr 1-6	2024 - 2029 T €	Bemerkung	Lfd.-Nr.	Ord.-Nr
1	02.04.01-WG	Erschließungsträger	Wohngebiet Steinberg / Hambüchener Weg	2023	1	2	kein Erschließungsträger absehbar								0	0	(alte Nr. 10.02) Kosten noch unbekannt!	1	02.04.01-WG
2	02.05.01	2)	Wohngebiet Krähenhöhe	2023	1	2	kein Erschließungsträger absehbar								0	0	(alte Nr. 06.02.01) Kosten für Gesamtgebiet noch unbekannt. Teilgebiet (BP 39B) (alte Nr. 06.02.02) Maßnahme (NBK) muss noch im Erlaubnisverfahren geklärt werden.	2	02.05.01
3	02.05.02	2)	RRB in Wohngebiet Krähenhöhe	2023	10	2	kein Erschließungsträger absehbar								0	0	(alte Nr. 10.03.02) Kosten noch unbekannt!	3	02.05.02
4	02.06.01	2)	Wohngebiet südlich Verlängerung Montanusstr.	2023	1	2	kein Erschließungsträger absehbar								0	0	(alte Nr. 10.01.02.01) Maßnahme (NBK) muss noch im Erlaubnisverfahren geklärt werden.	4	02.06.01
5	02.06.02	2)	RRB in Wohngebiet südlich der Verlängerung Montanusstraße	2023	10	2	kein Erschließungsträger absehbar								0	0	(alte Nr. 10.01.03) Kosten noch unbekannt!	5	02.06.02
6	02.07.01	2)	Wohngebiet Goethestr. westlich der Verläng. Montanusstr.	2023	1	2	kein Erschließungsträger absehbar								0	0	(alte Nr. 10.01.04) Maßnahme (NBK) muss noch im Erlaubnisverfahren geklärt werden.	6	02.07.01
7	02.07.02	2)	RRB Wohngebiet westlich Verläng. Geothestr. (Steinberg Nord)	2023	10	2	kein Erschließungsträger absehbar								0	0	(alte Nr. 10.01.04) Maßnahme (NBK) muss noch im Erlaubnisverfahren geklärt werden.	7	02.07.02
8	05.01	Schloss-Stadt Hueckeswagen	Umgangung RW-Kanal (wegen Neubau Feuerwehr)	2023	1	2		2024	130						130	130		8	05.01
9	05.01	Schloss-Stadt Hueckeswagen	Fremdwassersanierung Parkplatz "Zum Sportzentrum"	2023	5	4	mit Böschungssicherung zusammen	2024	30						30	30		9	05.01
10	05.01	Schloss-Stadt Hueckeswagen	Parkplatzweiterung, RW-Entwässerungskanal "Zum Sportzentrum"	2023	1	4	ins Mischsystem	2024	40						40	40		10	05.01
11	07.01.02	Schloss-Stadt Hueckeswagen	Erweiterung RRB West 1, Wupperverband	2023	10	2	Planung hatte sich verzögert	2024	1500						1500	1500	(alte Nr. 18.02) Drosselbauwerk, Gewässerumlegung; Maßnahme wird durch Wupperverband durchgeführt	11	07.01.02
12	07.05.02	Schloss-Stadt Hueckeswagen	Investition RW-Entwässerung Heidt	2023	1	2		2025		50					50	50		12	07.05.02
13	07.12.01	Schloss-Stadt Hueckeswagen	Erweiterung RRB West 2; Wupperverband	2023	10	2	Planung hat sich verzögert	2025		290					290	290	(alte Nr. 16.11.01) Maßnahme wird durch Wupperverband durchgeführt	13	07.12.01
14	07.12.02	Schloss-Stadt Hueckeswagen	Umrüstung RKB West 2 (mit Entleerung); Wupperverband	2023	10	2	Planung hat sich verzögert	2025		150					150	150	(alte Nr. 16.11.02) Maßnahme wird durch Wupperverband durchgeführt	14	07.12.02
15	07.19.01	Schloss-Stadt Hueckeswagen	Häuser 3, 5, 6 Westhofer Höhe mit an Druckleitung anschl.	2023	1	2	abhängig vom Ausbau B237n	2026			20				20	20	(alte Nr. 16.09.01) abhängig vom Bau der B237n	15	07.19.01
16	07.27.01	HEG <sup>1)</sup>	Wohngebiet Heidt, (Erweiterung)	2023	1	2	Planung verzögert sich unbestimmt								0	0	(alte Nr. 16.02.02) Kosten noch unbekannt!	16	07.27.01
17	07.27.02	HEG <sup>1)</sup>	Versickerung Wohngebiet Heidt (Erweiterung)	2023	12	2	Planung verzögert sich unbestimmt								0	0	(alte Nr. 16.02.02.01) Maßnahme (NBK) muss noch im Erlaubnisverfahren geklärt werden, weitere Teilgebiete	17	07.27.02
18	08.02	Schloss-Stadt Hueckeswagen	RÜB Kleineichen; Wupperverband	2023	8	2		2026			400				400	400	(alte Nr. 04.03) gemäß ABK Wupperverband	18	08.02
19	09.03.01	Schloss-Stadt Hueckeswagen	RKB, RW-Einleitungen (ER 22+23, Gelände Fa. Pflitsch) private Invest.	2023	9	2	Erst Einleit Antrag	2026			15	120			135	135	(alte Nr. 24.01.02) Maßnahme (NBK) muss noch im Erlaubnisverfahren untersucht werden, auch auf die Notwendigkeit (ggfs. private Investition)	19	09.03.01
20	10.01	Schloss-Stadt Hueckeswagen	RÜB Rader Straße; Wupperverband	2023	8	2		2026			300				300	300	(alte Nr. 27.03) gemäß ABK Wupperverband	20	10.01
21	10.06.01	2)	Wohngebiet Kaiserhöhe	2023	1	2	kein Erschließungsträger absehbar								0	0	(alte Nr. 27.02) Kosten noch unbekannt!	21	10.06.01
22	11.07.20.01	2)	Gewerbegebiet Kleinscheidt / Großenscheidt	2023	1	2	z.Zt. kein Bedarf								0	0	(alte Nr. ohne) Kosten noch unbekannt!	22	11.07.20.01
23	11.07.20.02	2)	RKB für Gewerbegebiet Kleinscheidt / Großenscheidt	2023	9	2	z.Zt. kein Bedarf								0	0	(alte Nr. ohne) Maßnahme (NBK) muss noch im Erlaubnisverfahren geklärt werden.	23	11.07.20.02
24	11.07.20.03	2)	RRB für Gewerbegebiet Kleinscheidt / Großenscheidt	2023	10	2	z.Zt. kein Bedarf								0	0	(alte Nr. ohne) Maßnahme (NBK) muss noch im Erlaubnisverfahren geklärt werden.	24	11.07.20.03
25	12.04.01	Schloss-Stadt Hueckeswagen	Wohngebiet Posthäuschen mit Druckleitung anschließen	2023	1	2	abhängig vom Ausbau B237n	2026			140				140	140	(alte Nr. 01.03) abhängig vom Bau der B237n	25	12.04.01
26	12.05	Schloss-Stadt Hueckeswagen	Wohngebiet Altenholte mit Druckleitung anschließen	2023	1	2	abhängig vom Ausbau B237n	2026			130				130	130	(alte Nr. 01.04) abhängig vom Bau der B237n	26	12.05
27	13.02.01	2)	Erweiterung Wohngebiet Dierl süd. im Gebiet	2023	1	2	kein Erschließungsträger absehbar								0	0	(alte Nr. 05.01) Kosten noch unbekannt!	27	13.02.01
28	13.02.02	2)	RRB für Erweiterung Wohngebiet Dierl süd.	2023	10	2	kein Erschließungsträger absehbar	2025		150					150	150	(alte Nr. 05.01) Maßnahme (NBK) muss noch im Erlaubnisverfahren geklärt werden.	28	13.02.02
29	14.01	Schloss-Stadt Hueckeswagen	RÜB Blumensiedlung; Wupperverband	2023	8	2		2025		150					150	150	(alte Nr. 19.02) gemäß ABK Wupperverband	29	14.01
30	14.05.01	Erschließungsträger	Wohn- / GE-Gebiet BP 80 Grüenthal / Kammerforst (Flä. Albus)	2023	1	2	Edeka-Markt, Wohngebiet	2025	unklar						0	0	(alte Nr. 20.02) Kosten noch unbekannt!	30	14.05.01
31	14.05.02	Erschließungsträger	RRB Wohn- / GE-Gebiet BP 80 Grüenthal / Kammerforst	2023	10	2	noch unklar, Versickerung geplant	2024	unklar						0	0	(alte Nr. 20.02.01) Maßnahme (NBK) muss noch im Erlaubnisverfahren geklärt werden.	31	14.05.02
32	14.05.03	Erschließungsträger	Versickerung Wohn- / GE-Gebiet BP 80 Grüenthal / Kammerforst	2023	12	3	noch unklar	2024	unklar						0	0	(alte Nr. 20.02.02) Maßnahme (NBK) muss noch im Erlaubnisverfahren geklärt werden.	32	14.05.03
33	16.02.01	Schloss-Stadt Hueckeswagen	Investition Versickerung Schückhausen (EV02 und EV03)	2023	12	2	Erneuerung beider Mulden-Rigolen	2024	80						80	80		33	16.02.01
34	Dez_RW_Rei	Schloss-Stadt Hueckeswagen	kleinere dez Sanierungsmaßnahmen (RW), zusammengefasst	2023	9	2	Erlaubnisanträge (teilweise erfolgt)	2024	15	15	15	15	15	15	90	90	(alte Nr. ohne) Maßnahmen (NBK) müssen teilweise noch im Erlaubnisverfahren geklärt werden. Teilweise erfolgt	34	Dez_RW_Rei
35	Kon_Gut.01	Schloss-Stadt Hueckeswagen	Konzepte / Planungen wie z.B. ABK, NBK, FBK, usw.	2023	16	1	nach Bedarf	2024	30	30	30	30	60	40	220	220	(alte Nr. ohne) sofern diese keinen Einzelprojekten zugeordnet werden können	35	Kon_Gut.01
36	versch.	Schloss-Stadt Hueckeswagen <sup>4)</sup>	Diverse Sanierungen an Versickerungen (siehe Liste NBK)	2023	12	4	nach Bedarf	2025		25			20	20	65	65	hauptsächlich Schätzung WV	36	versch.
37	versch.	Schloss-Stadt Hueckeswagen <sup>4)</sup>	Diverse Sanierungen an ortsnahen Einleitungen (siehe Liste NBK)	2023	13	4	nach Bedarf	2024	10	5	25		10		50	50	hauptsächlich Schätzung WV	37	versch.
38	versch.	Schloss-Stadt Hueckeswagen <sup>4)</sup>	Erneuerung Druckleitung (Wiehagener Straße)	2023	3	4		2026			50	200	300		550	550	Schätzung WV	38	versch.
39	versch.	Schloss-Stadt Hueckeswagen <sup>4)</sup>	San / Erneuerung an Pumpwerken / Nachblatstat. (baulich, E-/MSR-/M-Technik)	2023	3	4	nach Bedarf	2025			20	50	50	50	170	170	Schätzung WV	39	versch.
40	versch.	Schloss-Stadt Hueckeswagen <sup>4)</sup>	diverse kleinere Fremdwassersanierungen	2023	5	4		2026			20				20	20		40	versch.
41	San.Kanal.01	Schloss-Stadt Hueckeswagen	Sanierungen im Kanalnetz, im geschlossenen Verfahren	2023	3	1	i.d.R. jährlich neu	2024	300	300	300	300	300	300	1800	1800	(alte Nr. ohne) neue Maßnahme je Kalenderjahr, nur investiver Anteil berücksichtigt	41	San.Kanal.01

2.135 1.165 1.465 715 755 425 6.660 6.660

rote Zahlen=Änderung zum Jahresbericht für 2022

Die laufenden Nummern ändern sich, wenn neue Gebiete eingefügt werden.

1) HEG = Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft

2) Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft oder andere Erschließungsträger

3) 0 = durchgeführt ; 1 = Im Bau; 2 = zeitlich verschoben; 3 = gestrichen; 4 = Neue Maßnahme

4) Kosten aus der Liste KNÜ entnommen

Regenbecken werden durch Wupperverband unterhalten, nur nachrichtlich.