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Chronologie des bisherigen Baugeschehens:

• Durchführung einer beschränkten Ausschreibung für Unternehmen des  

Garten- und Landschaftsbaus im März 2010

• Vergabe des Auftrags nach Angebotsprüfung entsprechend dem    

Vergabevorschlag an die Fa. Pankraz / Kürten am 22.04.2010 

• In der selben Sitzung Erweiterung des Bauprogramms um die 

Treppenanlage zur Bahnhofstraße, anschl. Mittelbereitstellung per 

Dringlichkeitsentscheid;   Auftragsvergabe an Fa. Pankraz im 

nichtöffentlichen Teil

• Beginn der Bauarbeiten am 10. Mai  mit Vorlage eines Bauzeitenplans
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• Vergabe eines 2. Auftrags an Fa. Pankraz  Neubau der Treppenanlage 

Bahnhofstraße am 09.06.2010, Anpassung des Bauzeitenplans

• Mehrfache Unterbrechungen des Bauablaufs und Anmahnung der 

zeitgerechten Ausführung durch den Auftraggeber im Juni und Juli

• Am 09. August fragt Herr Pankraz an, ob eine Vorfinanzierung der 

• Treppenstufen durch die Stadt möglich sei.

• Die Bauleitung weist am 10. August erneut auf die Verzögerungen hin.

• Mit dem Firmeninhaber werden die Rahmenbedingungen der weiteren

Zusammenarbeit erörtert.
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• Da die Weiterführung der Teilbaumaßnahmen Treppenanlage und Mauer-

Reparatur nach dem Gespräch mit Herrn Pankraz am 10.08. fraglich erschien,

wurde Fa. Wittfeld gebeten, sich die Baumaßnahme anzusehen und ein 

Angebot vorzubereiten.

• Am 13.08.2010 informiert Herr Pankraz die Verwaltung, dass sein 

Unternehmen aufgrund fehlender Liquidität, die Grauwacke-Blockstufen

nicht mehr vorfinanzieren kann.

• Mit Schreiben vom 16. August wird durch den Rechtsbeistand der Stadt die 

sofortige Kündigung des Auftrages zum Neubau der Treppe ausgesprochen.

• Mit gleichem Schriftsatz werden dem Unternehmen Termine hinsichtlich der 

Ausführung der Arbeiten zum  Hauptauftrag aufgegeben.

• Am 24. August teilt Herr Pankraz die Insolvenz  seines Unternehmens mit.
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Stand der Bauausführung am 31. August:

• Der Weg zwischen Rondell und Treppe wurde gepflastert.

• Die wegbegleitende Mauer wurde weitgehend fertig gestellt, an 

wenigen Stellen ist noch eine Erhöhung der Mauer erforderlich, 

die Abdeckplatten müssen aufgesetzt werden.

• Die Baustraße im Hang auf der Trasse des zukünftigen Weges 

wurde eingerichtet, der Lichtwellenleiter wurde verlegt.

• Die vorhandene Treppe an der Bahnhofstraße wurde abgebaut, 

die wegbegleitende kleine Mauer wurde in Teilen saniert, einige 

Abdeckplatten müssen noch erneuert  werden.
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Weg zur Bahnhof-

straße mit weg-

begleitender 

Mauer
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Detail Mauer-

Ausführung
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Fehlende Mauer-

abdeckung im 

Bereich der Treppe
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Bauzustand nach 

Abriss der Treppe

Bahnhofstraße
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„Baustraße“

neuer Weg im

Hang,

Anbindung im 

Bereich des 

Rondells
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Neuer Weg im

Hang,

seitwärts sind 

Leerrohre der

Datenleitung

sichtbar
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Weiteres Vorgehen:

• Beauftragung  eines Unternehmens zum Weiterbau der Treppe Bahnhofstraße

• Beauftragung eines Unternehmens zur Durchführung der noch ausstehenden

Garten- und Landschaftsbauarbeiten im Hauptauftrag

• Die Vergaberegelungen der VOB gelten nicht, da nach Kündigung des Auftrags

eine erneute Vergabe als Selbstvornahme zu werten ist.
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Weiteres Vorgehen:

• In Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter konnte erreicht werden, dass die 

auf

der Baustelle verbliebenen Baustoffe im Baufortschritt weiter genutzt werden

können.

• Vorrangiges Ziel ist der Abbau des Krans zum Altstadtfest – Erkenntnis 

31.08.2010: Abbau vor Altstadtfest nicht möglich

• Beauftragung eines externen, öffentlich bestellten Gutachters zur 

Absicherung des aktuellen Bauzustandes
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�Zusätzliche Auftragsvergabe für 
Wäschenberg, Volumen ca. 50.000 € incl. 
Nebenleistungen

�Deckungsvorschlag: freie Mittel Stadt-
straße

�Beschlussvorschlag:
Bauausschuss empfiehlt Dringlichkeits-
entscheid für überplanmäßige 
Mittelbereitstellung.
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fertig gestellt

teilweise fertig gestellt

noch nicht begonnen

Geländer herzustellen

Umsetzungsstand
August 2010 durch
Pankraz

noch zu beauftragen


