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Sachstand 
Baumaßnahmen

Ausschuss für Bauen und Verkehr

04.11.2010
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Baumaßnahmen

1. Stadtstraße

2. Schlosshagen

3. Wupperauen

4. Rad-/ Gehweg 
Bahntrasse
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1. Stadtstraße

4

Einmündung 
Peterstraße/Stadtstraße
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Stadtstraße im Bereich 
Parkplatz Klingelnberg

6

Stadtstraße entlang der 
Wupperauen
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Einbindung Rad-/Gehweg
an den Wupperauen

8

Rad-Gehweg mit Gabione
in den Wupperauen
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Kreisverkehr
Etapler Platz

10

Am Schwarzen Weg
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Am Schwarzen Weg
in Richtung Peterstraße
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Stadtstraße
Einmündung ALDI
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Kreisverkehr
Rader Straße
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Kreisverkehr
Rader Straße
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Kreisverkehr
Rader Straße
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Kreisverkehr
Rader Straße
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Stadtstraße
Ablaufplan Rest 2010

44 45 46 47 48 49 50 51 52

KVP Rader Straße

Bordanlagen

Bordanlagen

Asphalt (Trags-/ Binderschicht)

Prov. Anbindung - Rader Str.

Umlegung Verkehr

       - KVP

       - Bergstraße

       - Rader Straße

       - Bachstraße

Stadtstraße

Anschluß an KVP

Rückbau Provisorium

Restarbeiten

Anschluß Peterstraße

Rückbau Provisorium

L-Steinwände

Bordanlage

Oberfläche

Etapler Platz

Restarbeiten - Fertigstellung

Kalenderwoche
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2. Schlosshagen

Stand der Baumaßnahmen im 

Oktober 2010
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Schlosshagen 
Baumaßnahmen 2010

Weg und Treppe 
fertig gestellt

Maßnahme in Bau

Geländer in Ausführung

Stand der Umsetzung

des Bauprogramms

Schlosshagen

Ausführung der 

Maßnahme Rosen-
garten im Frühjahr 2011
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Schlosshagen 
Weg zur Bahnhofstraße

Nach Fertigstellung

von Weg und 

Mauer wurden die 

Masten der Wege-

beleuchtung auf-

gestellt.
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Schlosshagen
Neubau Treppe Bahnhofstraße

Neubau der

Treppe unter

Verwendung

von Block-

stufen 
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Schlosshagen
Treppe an der Bahnhofstraße

Eingang Treppe

Bahnhofstraße nach 

Abschluss der 

Baumaßnahme
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Schlosshagen 
Neuer Weg im Hang

Ausbau des Weges

in der Breite von 

1,20 Meter.

Die Abdeckung der 

Mauern an der Treppe

sind noch nicht 

aufgesetzt worden.
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Schlosshagen 
Neuer Weg im Hang

Unterhalb der 

Treppe wurde

bereits der platz-

artig gestaltete

Eingangsbereich

In den Schloss-

hagen angelegt.

Zur Abgrenzung 

gegenüber der 

Zufahrt zur Feuer-

wehr werden 

einzelne Poller

errichtet.
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Schlosshagen
Eingangssituation nahe 

„Holzwurm“

Platzartiger 

Eingang zum 

Schlosshagen

26

Schlosshagen
Wäscheberg
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3. Wupperauen

Stand der Baumaßnahmen im 

Oktober 2010

28

Auenpark
Rundweg und Sitzgruppe

Entlang des neu

gestalteten

Rundweges in

der Aue wurden 

zwei Sitzgruppen

errichtet.
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Auenpark

Rasenstufen aus Grauwacke

Niveaugleich

mit dem Wasser

der Wupper

wurde ein attrak-

tiver Aufenthalts-

bereich für die 

Besucherinnen 

und Besucher des

Auenparks ge-

schaffen.
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Auenpark
Ausstehende Maßnahmen

�Anpflanzung von Bäumen und 

Sträuchern im November 2010

�Einrichtung einer Sitznische und 

Aufstellung einer Sitzbank im Bereich der 

Gabionenwand zur Stadtstraße

�Durchführung von Restarbeiten am Weg 

und an den Sitzsteinen
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4. Rad-/ Gehweg auf der 
Bahntrasse

32

Bauabschnitte

Abschnitt 3: 10 km

Abschnitt 1: 5 km

Abschnitt 2: 15 km
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Radweg Höhe 
Klingelnberg

34

Innenstadt Juni 2010
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Innenstadt August 
2010
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Radweg parallel zur 
Stadtstraße
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Radweg am 
Mühlenweg

38

Maßnahmen 
Abschnitt 3

� Gleise entfernt

� Erste 
Sanierungs-
maßnahmen
an Bauwerken 
in 2010

� Ausschreibung 
Asphaltierung


