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Anlage 
 

zum Zwischenbericht des Betriebes Abwasserbeseitigung für das  
1. Halbjahr 2005 

 
Anmerkungen zum Stand der im Vermögensplan veranschlagten Maßnahmen: 

 
 
Konto 8024 -  Regenentwässerung Heidt 
Der RW-Kanal wurde im April fertiggestellt. Bis auf den Bestandsplan ist die Maßnahme abgeschlossen.  
 
Konto 8164 - Technische Erneuerung von Regenüberlauf-/Regenrückhaltebecken und Pumpwerken 
Hier sind bisher noch keine Maßnahmen umgesetzt worden. Es sind aber noch seitens des Wupperverbandes 
Maßnahmen geplant. Die Kosten werden dann an den Abwasserbetrieb weitergeleitet. 
 
Konto 8170 -  Sanierung Betriebsgebäude PS Kleineichen 
Diese Maßnahme wird aus dem Vermögensplan herausgenommen, da die Aktivierung der Kosten bei der 
Erneuerung eines Daches nach neuen NKF-Richtlinien nicht möglich ist. Die Maßnahme wird in diesem Jahr als 
reine Instandsetzungsmaßnahme über den Erfolgsplan abgewickelt.  
 
Konto 8480 – Sanierung des Kanalnetzes 2005 
Das Kanalnetz soll im September/Oktober 2005 wieder befahren werden. Danach erfolgt eine Auswertung der 
Befahrung und eine Ausschreibung. Eine Vergabe der Leistungen kann im Frühjahr 2006 erfolgen. 
 
Konto 8606 – Pumpwerk Kotthausen (Restarbeiten) 
Hier wird noch eine Planung/Kostenermittlung von einem Ingenieurbüro im September erfolgen. 
 
Konto 8692 – Änderung Zuläufe zum Transportsammler Peter- und Bahnhofstraße 
Diese Maßnahme wird aus dem Vermögensplan herausgenommen, da die Aktivierung der Kosten nach neuen 
NKF-Richtlinien nicht möglich ist. Die Maßnahme wird im nächsten Jahr im Erfolgsplan berücksichtigt. 
 
Konto 8862 – Entwässerung Gewerbegebiet Winterhagen / Scheideweg 
Der Kanalbau des 2. Bauabschnittes ist abgeschlossen. Der 3. Bauabschnitt ist für 2006 vorgesehen. 
 
Konto 8864 – Regenentwässerung Scheideweg 
Die endgültigen Bestandspläne der Baufirma liegen noch nicht vor, so dass noch eine geringe Restzahlung 
aussteht.  Anschließend muss noch mit dem Landesbetrieb Straßenbau abgerechnet werden. 
 
Konto 8866 – Entwässerung Niederdorp 
Die Maßnahme wird voraussichtlich im September abgeschlossen. 
 
Konto 8869 – Kastanienweg-Sanierung/Erweiterung der Regenentwässerung 
Die Maßnahme ist abgeschlossen. 
 
Konto 8900 – Umbau Regenüberlaufbecken Blumensiedlung 
Der Umbau soll in diesem Jahr noch geplant und durch den Wupperverband ausgeschrieben werden. Die 
Vergabe erfolgt im nächsten Jahr. Der Baubeginn wurde auf das Frühjahr 2006 verschoben. Für die Vergabe der 
Leistungen ist kein Beschluss durch den WA erforderlich, da die Maßnahme komplett über den WV abgewickelt 
wird. Der WA wird in der Sitzung nach der Vergabe informiert. 


