
STADT  HÜCKESWAGEN  -  INVESTITIONSKOSTENVERGLEICH  - STANDORTUNTERSUCHUNG  LÖWEN-GRUNDSCHULE

Kosten Standorte Löwengrundschule Standort 1 V1 Standort 1 V2 Standort 2 Standort 3

Kölner Str. - GGS Kölner Str. - GGS Kölner Str. - Realsch. Brunsbachtal Neubau

Kosten Menge Ansatz Summe Menge Ansatz Summe Menge Ansatz Summe Menge Ansatz Summe

KG 100 Grundstück - - - - - - - - - - ohne Ansatz -

KG 200 Herstellen + Erschliessen - - - - - - - - - - - -

- Erschliessungskosten 1 150.000 € 150.000 €

KG 300 Bauwerk / Baukonstruktionen  

- Erdarbeiten 1 9.000 € 9.000 € 1 48.000 € 48.000 € 1 132.000 € 132.000 €

- Abbruch bestehender Baukörper (cbm)

  Abbruch Containeranlage 825 25 € 20.625 € 825 25 € 20.625 € 684,25 25 € 17.106 €

- Rückbau bestehende Konstruktionen (qm) 2222 20 € 44.440 € 2222 20 € 44.440 € 4324 20 € 86.480 €

- Umbau bestehende Konstruktionen (qm) 2503 830 € 2.077.490 € 2503 830 € 2.077.490 € 4324 715 € 3.091.660 €

- Neubau (qm Grundfläche) 1945 1.875 € 3.646.875 € 2515 1.875 € 4.715.625 € 292 1.875 € 547.500 € 4457 1.875 € 8.356.875 €

-Einbau Aufzuganlage 1 100.000 € 100.000 € 1 100.000 € 100.000 € 2 80.000 € 160.000 € 1 80.000 € 80.000 €

Zuschlag für Unvorhergesehenes 40% 5.868.805 € 2.347.522 € 40% 6.937.555 € 2.775.022 € 40% 3.885.640 € 1.554.256 € 15% 8.436.875 € 1.265.531 €

KG 400 Bauwerk / Techn.  Anlagen 

in KG 300 enthalten 

KG 500 Außenanlagen 

 -befestigte Flächen 900 110 € 99.000 € 550 110 € 60.500 € 500 110 € 55.000 € 3500 110 € 385.000 €

- Grünflächen 200 45 € 9.000 € 250 45 € 11.250 € - - - 7500 45 € 337.500 €

- Treppen 1 25.000 € 25.000 € 1 25.000 € 25.000 € 1 10.000 € 10.000 € 1 125.000 € 125.000 €

 -Bepflanzung 1 20.000 € 20.000 €

KG 600 Ausstattung + Kunstwerke 

- Ausstattung Klassen 0 12.500 € 0 € 0 12.500 € 0 € 0 12.500 € 0 € 0 12.500 € 0 €

- Mensaküche 1 75.000 € 75.000 € 1 75.000 € 75.000 € 75.000 € 0 € 1 75.000 € 75.000 €

- Mensa 1 17.500 € 17.500 € 1 17.500 € 17.500 € 17.500 € 0 € 1 17.500 € 17.500 €

- Forum 1 10.000 € 10.000 € 1 10.000 € 10.000 € 10.000 € 0 € 1 10.000 € 10.000 €

Zwischensumme Baukosten 8.481.452 € 9.980.452 € 5.522.002 € 10.954.406 €

KG 700 Nebenkosten 

- Bauherrenaufgaben

- Vorbereitung Objektplanung 

- Architekten+Ingenieurleistungen 20% 8.349.327 € 1.669.865 € 20% 9.809.327 € 1.961.865 € 20% 5.504.896 € 1.100.979 € 20% 10.569.906 € 2.113.981 €

- Gutachten+Beratung 10% 8.349.327 € 834.933 € 10% 9.809.327 € 980.933 € 10% 5.504.896 € 550.490 € 10% 10.569.906 € 1.056.991 €

- Allg. Baunebenkosten

 Kosten für Auslagerung 

- Vorbereitung Grundstück 1 250.000 € 250.000 € 1 250.000 € 250.000 €

- Grundkosten Aufstellung 1 250.000 € 250.000 € 1 250.000 € 250.000 €

- Grundkosten Abbau 1 100.000 € 100.000 € 1 100.000 € 100.000 €

 Mietkostenansatz pro Monat 18 10.000 € 180.000 € 18 10.000 € 180.000 €

SUMME Brutto 11.766.250 € 13.703.250 € 7.173.471 € 14.125.378 €
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