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TOP Betreff
Sachstand Sanierungsmaßnahme im Bürgerbad

Beratungsfolge Termin Behandlung
Betriebsausschuss für die Betriebe "Abwasserbeseitigung"
und "Freizeitbad" sowie Ausschuss für den Bauhof

öffentlich

Sachverhalt:

Anfang des Jahres erhielt das Architekturbüro Flosbach aus Wipperfürth den
Auftrag Architektenpläne für die Einreichung des Bauantrages zu erstellen.
Parallel dazu wurde vom Ingenieurbüro Krätzig & Partner aus Bochum die
Statik berechnet. Diese wird aktuell von einem Prüfstatiker gegengerechnet. Das
Ingenieurbüro Ruß und Jacobs aus Radevormwald erstellt das
Sanierungskonzept für die Holzleimbinder. Im Bad selber werden vom Personal
schon vorbereitende Arbeiten gemacht wie Demontagen von abgehängten
Decken oder störenden Anbauteilen. Des Weiteren wurde von ortsansässigen
Handwerkern das kleine Dach in der Schwimmhalle abgebaut und die Leitungen
der Wärmebänke gekappt.

Die Zeitschiene sieht so aus dass wir im März den Bauantrag einreichen wollen.
Wir hoffen auf eine Baugenehmigung im zweiten Quartal, parallel werden die
Arbeiten für Gerüst, Betonsanierung der Sockel und die Dacharbeiten
ausgeschrieben, so dass sie dann im dritten und vierten Quartal ausgeführt
werden können. Für die Arbeiten vor Ort werden insgesamt nach unserer
Schätzung sechs Monate benötigt, wenn keine weiteren Überraschungen
auftauchen.

Den Ablauf der Einzelgewerke im Detail kann man im Moment noch nicht
festlegen. Begonnen wird definitiv mit dem Traggerüst in der Schwimmhalle.



Eingerüstet wird eine Hälfte der Halle, um den Materialtransport für das Gerüst
so gering wie möglich zu halten. Das Material muss von Hand in die Halle
getragen werden. Es wird dann eine Hälfte der Binder saniert und auch der
Fundamentsockel. Dann wird nach ca. 3 Monaten das Gerüst für die andere
Hälfte umgebaut. Entscheidend für die Zeitschiene sind diese Arbeiten an der
Tragkonstruktion. Durch das Aufstellen des Gerüsts ist eine handnahe
Untersuchung der Binder und das Messen der Zinkschichtdicke an den
Verbindungsteilen möglich. Dies wird dann ebenfalls durchgeführt.

Parallel laufen im Sommer die Dachsanierungsarbeiten und weiteren Arbeiten
an der Technik, diese dauern aber nicht so lange. Im neuen Jahr sollte dann die
Wiedereröffnung des Schwimmbades möglich sein.

Als Anlage finden Sie den Bauzeitenplan der Maßnahme.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Finanzierung der Maßnahme wurde im Wirtschaftsplanentwurf 2022 berücksichtigt.

Auswirkungen auf Klima und Umwelt:

Beteiligte Fachbereiche:
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