Zeitschiene des Projektes:

Neubau Hdllenbad Hiickeswagen

Laufzeit Projekistart

Mdglicher Rahmenterminplan (Meilensteine) bei einer TU-Vergabe:

ca, 41

Projektabschluss

Jan 24

|-

Monate

Heute Projektstart "Kick-Off" TU Abgabe Bauantrag Ertffnung
Ausschraibung und Vergabe Vorplanung /
Projektsteuerer Entwurfsplanung
3 Monate_[? Monatg 9 Monate _6 Monate 12 Manate. 6 Monate 4 Manate
1(2|3(4)|5|6|7|8|9|10f11)12)1|2|3|4|5|6|7|8|9]|10|11|12)1|(2|3|4|5|6|7]|8|9]|10/11|12 6|7|8|9|10|111]12] 1
2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr
3 Monate
Riickbau

bei Eigenleistung AG

bei Leistung TU



