



Vorlage

Datum: 03.05.2010
 Vorlage FB III/1266/2010

TOP	Betreff Mehrausgaben im Vermögensplan 2009 (Kanalsanierung 2009)
Beschlussentwurf: Der Betriebsausschuss beschließt, den Ansatz für das Konto 2300.0010 um 54.000,00 € zu erhöhen. Gleichzeitig werden beim Konto 2300.0021 Mittel in Höhe von 54.000,00 € gesperrt.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss "Abwasserbeseitigung" und Ausschuss für den Bauhof	27.05.2010	öffentlich

Sachverhalt:

Im Vermögensplan 2009 wurden auf dem Konto 2300.0010 (Kanalsanierung) 180.000,00 € eingeplant. Durch den Wegfall einer Hydraulischen Sanierung (nähere Erklärung siehe unten), bot sich die Gelegenheit weitere Investitionen in das Kanalnetz mit der Inlinersanierung umzusetzen und somit „aufgelaufene“ Sanierungen aus 2008 z.B. im Bereich der Bongardstraße und Wiehagener Straße über Nachträge umzusetzen und Synergien mit nahegelegenen Sanierungen zu nutzen. Die Preise konnten aus der Ausschreibung (Dez. 2008) übernommen werden. Hierfür sollen nun die vorhandenen Gelder nachträglich bereitgestellt werden.

Hydraulische Sanierung

Im Bereich der Wiehagener Straße und der Weststraße sollten 2009 einige Haltungen hydraulisch saniert werden. In 2009 stellte sich aufgrund von neuen technischen Randbedingungen heraus, dass die Hydraulische Sanierung in der Wiehagener Straße so nicht mehr erforderlich war, da nun nur noch eine „kleinere“ Sanierungsmaßnahme (Schachttumbau) über den Erfolgsplan erforderlich wird. Da die große Maßnahme (Schätzkosten 160.000,00 €) wegfiel, wurde auch die zweite Maßnahme in der Weststraße bis auf weiteres verschoben, da diese im Alleingang nicht wirtschaftlich zu realisieren war. Hierdurch wurden die im Vermögensplan eingestellten Gelder in Höhe von insgesamt 230.000,00 € nicht mehr für diese Maßnahme benötigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Mittel in Höhe von 54.000,00 € werden für das Konto 2300.0021 (Hydraulische Sanierung) gesperrt.

Beteiligte Fachbereiche:

FB	III		
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Frank Kießling