



# Projekte 2011 Rückblick

## Fachbereich I



### □ Dokumenten-Management-System

- ★ Konkretes Angebot durch Citkomm
- ★ Auswahl von Pilotbereichen
- ★ Einführung DMS in Pilotbereich

**Eingangsrechnungsworkflow Start 15.12.**

**Schriftgut-DMS wird mit der civitec  
erarbeitet**



## Fachbereich I



### □ NKF – Gesamtabschluss

- ★ Aufstellung zum Stichtag 31.12.2010
- ★ Verwendung SAP-Zusatztool als IT-Unterstützung
- ★ Arbeitsdurchführung in Verbindung mit Einzelabschlüssen

derzeit Testabschluss für 2009

Gesamtabschluss 2010

2. Quartal 2012



## Fachbereich I



### □ Kommunales Strategiemangement

- ★ Prototyp mit SAP im 1. Quartal 2011
- ★ Systembestückung mit Echtdateien in Pilotbereichen

Programm fertiggestellt, Echtdateien eingearbeitet

Inbetriebnahme im 1. Quartal 2012 vorgesehen

### □ IKVS Interkommunales Vergleichssystem

- ★ Einsatz in weiteren Verwaltungsbereichen
- ★ Aufbau interkommunale Vergleichsmöglichkeit

nicht wie geplant in Betrieb genommen  
für 2012 geplant



## Fachbereich I



### ▣ **Arbeitskreis Finanzen**

- ★ Entwicklung gemeinsame Strategie für Derivatgeschäfte
- ★ Weitere Konsolidierungspotenziale im Haushalt erschließen

**5 AK-Sitzungen haben statt gefunden**

**Klage gegen die WestLB eingereicht**

**Bei Bedarf werden weitere Sitzungen**



## Fachbereich II



### ▣ **Sicherheit und Ordnung**

- ★ Erarbeitung eines Sicherheitskonzeptes für Großveranstaltungen (ab 5000 Besucher)
- ★ Kart-Rennen 13.-15.05.2011
- ★ Bierbörse 01.-03.07.2011
- ★ Wochenmarkt auf der Bahnhofstraße

**Alle Maßnahmen erfolgreich umgesetzt**



## Fachbereich II



### □ Jugendzentrum

- ★ Weiterentwicklung der Jugendarbeit
- ★ Erweiterung/Umbau Jugendzentrum
- ★ Fertigstellung Platz für Jugendliche

**In 2011 erledigt**



## Fachbereich II



### □ Heimatmuseum

- ★ Fortführung der Umsetzung des neuen Konzepts  
**Fortführung in 2012/2013**

### □ Schule

- ★ Fertigstellung des Schulentwicklungsplans  
**erledigt, Beschluss in dieser Sitzung**

### □ Marketing

- ★ Kanuwandern auf der Wupper
- ★ E-Biking auf dem Radweg
- ★ Tourismusaktivitäten mit Köln (OB Roters)

**erledigt**



## Fachbereich II



### ▣ **Feuerwehr**

- ★ Raumnutzungskonzept  
Gerätehaus Bachstr.

In Bearbeitung



## Fachbereich III




### ▣ **Baumaßnahmen (1)**

- ★ Fertigstellung und Einweihung „Alte Ladestraße“
- ★ Umbau Knoten Bachstraße / Bahnhofstraße
- ★ Fertigstellung und Einweihung Wupperauen

alles erledigt



## Kostenprognose Stadtstraße



## Fachbereich III



### □ Baumaßnahmen (2)

- ★ Rad-/ Gehweg Bahntrasse Asphaltierung 3. BA, je nach Entwicklung Fertigstellung incl. Tunnel

Asphaltierung beendet

Tunnel wg. fehlendem Haushalt nicht begonnen

- ★ Parkpfliegewerk: Umbau Rosengarten

erledigt

### Straßenbeleuchtung

- ★ Austausch Quecksilberdampf lampen im Stadtgebiet

von 150 Leuchten wurden 34 ausgetauscht

künftig LED-Technik

- ★ Maßnahmen zur Energieeinsparung

nicht begonnen, da Beschlussfassung erst im November



## Fachbereich III



### □ Planung

- ★ Entwurfsabstimmung Bahnhofplatz  
**nicht begonnen wg. vorl. Haushaltsführung**
- ★ Grobplanung Etapler Platz / Grundstück Raiffeisenmarkt (Planungswerkstatt) **erledigt**
- ★ Einführung Alkis **erledigt**
- ★ Umstellung geobasierter Daten von Gauß-Krüger-Netz auf ETRS 98 **erledigt**
- ★ Beginn: Konzeptentwicklung Umgang mit den Folgen des demografischen Wandels in Zusammenarbeit mit Wipperfürth und Wermelskirchen  
**nicht begonnen, wg. vorl. Haushaltsführung / Nothaushalt der Nachbarstädte**



## Fachbereich III



### □ Abwasserbetrieb

- ★ Fertigstellung  
Abwasserbeseitigungskonzept mit  
Fremdwasserbeseitigungskonzept und  
Niederschlagswasserbeseitigungskonzept  
**erledigt**
- ★ Erneuerung Druckleitung auf 500 m in der  
Industriestraße, Durchführung  
Wupperverband  
**erledigt**



## Reg. Gebäudemanagement



### □ Schulen

#### ★ Montanusschule

- Sanierung Toilettenanlagen **erledigt**
- NW-Räume: Bodenbeläge / Bestuhlung **erledigt**
- Sonnenschutz Turnhalle **beauftragt**

#### ★ Realschule

- Brandschutzmaßnahmen 2. Bauabschnitt **erledigt**

#### ★ Erich-Kästner-Schule

- Fortführung Umbau / Sanierung **bis auf Restarbeiten erledigt**
- Einweihung **erledigt**



## Reg. Gebäudemanagement



### □ Sonstiges

★ **Rathaus:** Konzept Energetische Sanierung / Heizung **ingeplant für 2013**

★ **Friedhofsgebäude:** Schutzanstrich **verschoben auf 2012**

★ **Wohnhäuser Kölner Straße:** Schutzanstrich **verschoben auf 2012**

★ **Stadtbibliothek:** Sanierung Parkett **verschoben auf 2012**

★ **Gebäude Neuenherweg:** Garagentore **beauftragt**



## Reg. Gebäudemanagement



### □ Organisatorisches

- ★ Einrichtung einer CAFM-Anwendung für beide Städte **befindet sich im Aufbau**
- ★ **NEU: erstmals Energiebericht für alle städtischen Gebäude**

## Grundstücksmanagement

### □ Gewerbegebiet West 2

- ★ Bau einer Stichstraße von der Bockhackerstraße **erledigt**



## HEG



### □ Feuerwehr Neuenholte

- ★ Errichtung einer weiteren Garage für die FW Neuenholte **beauftragt**



### □ Vermarktung Grundstück Etapler Platz

**Investorenauswahlverfahren läuft**

### □ Neubau Bauhofgebäude in Wipperfürth gemeinsam mit WEG **Vorbereitung läuft**



## HEG



### □ Weierbachblick

- ★ Ggf. Beginn 3. Bauabschnitt  
**Kanal und Baustraße fertig**



### □ Mehrzweckhalle

- ★ Umnutzung Hausmeisterwohnung für Jugendtreff **erledigt**
- ★ Dacherneuerung incl. Photovoltaikanlage **Bauantrag läuft**
- ★ Erneuerung Hallenboden **erledigt**



## Ratsbüro



### □ NRW-Tag 2013

- ★ Einführung / Strukturierung des Projektteams **erledigt**
- ★ Organisation einer öffentlichen Veranstaltung **erledigt**
- ★ Erarbeitung der Sponsorenmappe **in Bearbeitung**
- ★ Präsentation beim NRW-Tag 2011 in Bonn **erledigt**
- ★ **NEU: Machbarkeitsstudie**



## Ratsbüro



### □ Wirtschaftsförderung / Netzwerke

- ★ Aufbau des „Gesundheitshaus Hückeswagen“ **erstes Treffen stattgefunden**

### □ sonstiges

- ★ Organisation von „Rund um Köln“ in Zusammenarbeit mit FB I **erledigt**
- ★ Unternehmerforum mit Herrn Steinmeier **erledigt**
- ★ Besuch Frau Süssmuth **erledigt**

