



Projekte 2012



Fachbereich I

- **Dokumenten-Management-System**
 - digitaler Eingangsrechnungsworkflow eingeführt **läuft**
 - Schriftgut-DMS in Arbeitsgruppe bei civitec erarbeiten
 - Hückeswagen bewirbt sich als Pilotkommune **Beginn Pilotprojekt 2013**
- **NKF-Gesamtabschluss**
 - Fertigstellung für das 2. Quartal 2012 vorgesehen **kurz vor dem Abschluss**
- **Kommunales Strategiemanagement**
 - Programm fertig gestellt / Echtdaten für Hückeswagen **Mängel im Bereich der Prognoseberechnung / Neuprogrammierung**
 - In Pilotbereichen mit Echtdaten erproben
Erneute Erprobung Anfang 2013, ggf Vorstellung in HuF 2/2013

Fachbereich II



▪ Sicherheit und Ordnung

- Rund um Köln am 09.04.2012 **fertig**
- Sommerbob-Event vom 04.05-06.05.2012 **fertig**
- Bierbörse vom 29.06.-01.07.2012 **fertig**
- Altstadtfest vom 07.09-09.09.2012 **fertig**
- Bensberg Classics am 08.09.2012 **fertig**
- Vorbereitung NRW Tag 2013 **abgebrochen**
- Umsetzung Ordnungspartnerschaft Bever/Wupper **läuft**

Fachbereich II



▪ Jugendzentrum

- Vernetzung und Ausbau von Kooperationen mit Institutionen der Kinder-und Jugendarbeit **läuft**
- Vermarktung Werbeflächen am Jugendzentrum **fertig**
- Ferienfreizeiten für Menschen mit oder ohne Behinderung **durchgeführt**
- Durchführung Weltkindertag 2012 **fertig**
- Kunstprojekt in Kooperation mit Schulen bspw. Graffitigestaltung Außenwand Mehrzweckhalle (förderfähig) **wird wieder aufgegriffen**



Fachbereich II



▪ Soziales

- Qualifizierung Pflege/Seniorenberatung **fertig**

▪ Bürgerservice

- Umfrage zur Kundenzufriedenheit **fertig**
- 10-Jahre Bürgerbüro am 01.09.2012 **fertig**

▪ Heimatmuseum

- Maßnahmenumsetzung aus der Neukonzeptionierung Heimatmuseum **weiter in Umsetzung**
- Vorbereitung „50 Jahre Heimatmuseum 2013“ **weiter in Umsetzung**

Fachbereich II



▪ Schule

- Maßnahmen zur Umsetzung des aktuellen Schulentwicklungsplanes **weiter in Bearbeitung**

▪ Marketing

- Entwicklung „Corporate Identity“ **weiter in Bearbeitung**
- Weiterentwicklung der Tourismus-aktivitäten mit Holland/Zuid Limburg und der Stadt Köln **weiter in Bearbeitung**
- Auf-und Ausbau der Aktivitäten zur Vermarktung der Bever in Zusammenarbeit mit der IGZ **weiter in Bearbeitung**

Fachbereich II



▪ Feuerwehr

- Einführung Digitalfunk **weiter in Bearbeitung**
- Tag der offenen Tür **erledigt**
- Fahrzeugbeschaffung **erledigt**
- Mitgliederwerbung **weiter in Bearbeitung**



▪ Gleichstellung

- Girls Day am 26.04. in Zusammenarbeit mit Feuerwehr - Einblick in den Beruf der Feuerwehrfrau **erledigt**

Fachbereich III



▪ Baumaßnahmen

- Fertigstellung und Einweihung Rad-/ Gehweg Bahntrasse **fertig** mit Anbindungen Weststraße und Siedlung Kleineichen **begonnen**
- Neubau Treppe Montanusstr. / Fürstenbergstr. **fertig**
- Planungsleistungen für Rundwegebau an der Bevertalsperre (Käfernberg / Wefelsen) **Auftrag erteilt**
- Teilumbau Etapler Platz (in Abhängigkeit vom Investorenauswahlverfahren) **nicht begonnen**

Fachbereich III



▪ Straßenunterhaltung

- Festlegung System zur systematischen Straßenzustandserfassung, evtl. Einführung **fertig**

▪ Straßenbeleuchtung

- Beginn Austausch Quecksilberdampflampen im Stadtgebiet gegen LED-Leuchten **Prototyp Umbausatz Altstadtleuchte installiert**
- Einführung Halbnachtschaltung **fertig**

Fachbereich III



▪ Verkehrsplanung

- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Bahnhofstraße **Verhandlungen mit Straßenbauverwaltung und StVA noch nicht abgeschlossen**

▪ Stadtplanung

- Stadtentwicklungskonzept, Förderantrag und Vorbereitung städtebaulicher Ideenwettbewerb für Industriegelände an der Peterstraße **nicht begonnen**

▪ Abwasserbetrieb

- Erneuerung Druckleitung auf 500 m in der Industriestraße 2. Abschnitt **fertig**

▪ Friedhof

- Planung und satzungsrechtliche Regelung für Kolumbarium **begonnen**

Reg. Gebäudemanagement



▪ Schulen

• Montanusschule

- Sanierung Warmwasserbereitung Turnhalle **fertig**
- Sonnenschutz Turnhalle **noch nicht erledigt**

• Realschule

- Prallschutz in der Turnhalle **Maßnahme läuft**

Reg. Gebäudemanagement



▪ Sonstiges

- **Rathaus:** Planung Heizung/energetische Sanierung – Ausführung 2013 **beauftragt**
- **Friedhofsgebäude:** Schutzanstrich **beauftragt**
- **Wohnhäuser Kölner Straße / Friedrichstraße:** Schutzanstrich **beauftragt**
- **Stadtbibliothek:**
 - Sanierung Parkettboden **verschoben nach 2013**
 - Schutzanstrich Holzwerk **Maßnahme läuft**

Reg. Gebäudemanagement



- **Museum:** Beleuchtung und Anstrich
Vorbereitung läuft – Ausführung 2013
- **Feuerwehr Straßweg:** Bodenversiegelung sowie Einbau einer Absauganlage in der Wagenhalle **verschoben nach 2013**
- **Erneuerung öffentliche Toilette Liegewiese Bevertalsperre** **verschoben nach 2013**
- **NEU: Sanierung Umkleidegebäude Sportplatz – läuft**

HEG



- **Standortverlagerung Klingelberg** **Beurkundung im Januar**
- **Mehrzweckhalle**
 - Dacherneuerung **fertig**
 - Erneuerung Prallschutz **fertig**
- **Investorenauswahl Grundstück Etapler Platz** **fertig**
- **Neubau Bauhofgebäude in Wipperfürth** **gemeinsam mit WEG** **Maßnahme läuft**
- **NEU: Weierbachblick:** Fertigstellung Straßen 2. Bauabschnitt und Teil der Kölner Straße – **abgeschlossen**

Ratsbüro



▪ NRW-Tag 2013 **abgesagt**

- Planungen im Bereich Logistik und Verkehr
- Organisation von öffentlichen Veranstaltungen
- Start des Medienkonzeptes
- Sponsorensuche
- Programmplanungen
- Standvergabe und Verpflegungskonzept
- Organisation von Übernachtungen



Ratsbüro



▪ Wirtschaftsförderung / Netzwerke

- Aufbau des „Gesundheitshaus Hückeswagen“ **läuft**
- Neuorientierung und Weiterentwicklung HUI **neue Initiativkreisteilnehmer, neue Ideen und Projekte**
- Projekt „Nacht der Unternehmen“ **26.10., voller Erfolg**
- Unternehmerforum 2012 **Dr. Spitzbart 08.11.**
- **NEU: Ansiedelung von Einzelhandel und Unternehmen, Fokus auf Leerstandmanagement**