

Projekte 2013



Fachbereich I

- **Dokumenten-Management-System**
 - DMS Pilotbereich startet zum 01.04.2013 **erledigt**
 - Roll-Out für die Gesamtverwaltung ist zum 01.01.2014 geplant **auf 01.06.14 verschoben**
- **Prognoserechnung**
 - Start des Echtbetriebs für das Jahr 2013 **erledigt**
 - Erarbeitung von Prognoseberichten **in Arbeit**
- **IKVS – Interkommunales Vergleichssystem**
 - Erfassung von Plan- und Ist – Daten **laufend**

Fachbereich I

- **Prozessmanagement**
 - Prozessbeschreibungen werden sukzessive vorgenommen **laufend**
 - Pilotanwender in der Nationalen Prozessbibliothek **erledigt**
- **IKS – Internes Kontrollsystem**
 - Grundlagen für das System werden erarbeitet **erledigt, erste Untersuchungen in der EDV**
- **Neu: Steuerung mit Zielen und Kennzahlen**
 - Arbeitskreis Kennzahlen

Fachbereich II

- **Sicherheit und Ordnung**
 - Bierbörse am 03.05.-05.05.2013
 - Rund um Köln am 12.05.2013
 - Hückeswagen überrascht am 08./09.06.2013
 - Bensberg Classics am 07.09.2013
 - Altstadtfest am 13.-15.09.2013
 - Umsetzung Orientierungsrahmen MIK
 - Fortführung Ordnungspartnerschaft Bever/Wupper

Alles erledigt

Fachbereich II

- **Jugendzentrum**

- Umsetzung Projekt Minigolfanlage **erledigt**
- Vermarktung Werbeflächen am Jugendzentrum **laufend**
- Ferienbetreuung **erledigt**
- Weiterführung Stadtparkprojekt **laufend**
- Qualifizierte Nachhilfe/Kooperation mit Sozialarbeiter Herrn Kritzler **erledigt**



Fachbereich II

- **Soziales**
 - Pflege/Seniorenberatung **erledigt**
- **Bürgerservice**
 - Kundenzufriedenheit **laufend**
- **Heimatmuseum**
 - Heimatmuseum Konzeptumsetzung
 - „50 Jahre Heimatmuseum 2013“ **erledigt**

Fachbereich II



- **Schule**

- Schulentwicklungsplan weitere Maßnahmen **in Arbeit**
- Gründung einer Sekundarschule 2014/2015 **in Arbeit**
- Umsetzung Grundschulverbund 2013/2014 **erledigt**
- Standortsicherung der EKS **in Arbeit**

- **Marketing/Tourismus**

- Messebesuche/Steigerung des Bekanntheitsgrades **erledigt**
- Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit Holland/Zuid Limburg und der Stadt Köln **erledigt**
- Kanuwandern auf der Wupper-Eröffnung 2013 **erledigt**
- Verkehrsanbindung nach Köln **zurückgestellt**

Fachbereich II

- **Feuerwehr**

- Einführung Digitalfunk 2013/2014 **in Arbeit**
- 40-Jahre Jugendfeuerwehr **erledigt**
- Fahrzeugbeschaffung **in Arbeit**
- Mitgliederwerbung **laufend**
- Baumaßnahme Gerätehaus Herweg **in Arbeit**



- **Baumaßnahmen**

- Herstellung Rampen Weststraße und Siedlung Kleineichen am Rad-/ Gehweg Bahntrasse **erledigt**
- Rundwegebau an der Bevertalsperre (Käfernberg / Wefelsen) **im Bau**
- Ausbau Teilabschnitt Friedrichstraße gem. BauGB: Planung und Bürgerbeteiligung **erledigt**

Fachbereich III

- **Straßenunterhaltung**
 - Aufstellung Sanierungsprogramm 2013/2014
erledigt
- **Straßenbeleuchtung**
 - Austausch Quecksilberdampf lampen im Stadtgebiet
gegen LED-Leuchten erledigt
- **Bauhof**
 - Umzug nach Wipperfürth und Betriebsbeginn
erledigt

Fachbereich III

- **Abwasserbetrieb**

- Marienstraße: Einleitungsantrag und Entscheidung, ob neues Regenbecken erforderlich **erledigt**
- Insourcing der Gebührenveranlagung **erledigt**
- Umstellung der Veranlagung: Schmutz- und Niederschlagswasser auf einem Bescheid **erledigt**

- **Friedhof**

- Planung und Bau sowie satzungsrechtliche Regelung für Kolumbarium **verschoben**

Fachbereich III

- **Verkehrsplanung**
 - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Bahnhofstraße **erledigt**
- **Stadtplanung**
 - Stadtentwicklungskonzept, Förderantrag und Vorbereitung städtebaulicher Ideenwettbewerb für Industriegelände an der Peterstraße **verschoben**
 - Interkommunale Zusammenarbeit zur Gewerbe- / Industrieflächensicherung **kreisweites Konzept in Arbeit**
 - Beginn interkommunales Demografiekonzept mit Wermelskirchen und Wipperfürth **nicht begonnen**

Reg. Gebäudemanagement



- **Schulen**

- **Montanusschule**

- Erneuerung Hallenboden Turnhalle **verschoben**

- **Sonstige Gebäude**

- **Umkleidegebäude Sportplatz**

- Abschluss der Sanierung und neue Versorgungsleitungen **erledigt**

- **Rathaus**

- Heizung und energetische Maßnahmen **neue Heizung mit BHKW wurde in Betrieb genommen**
- Bodenbeläge **verschoben** und Anstrich 2. OG **mit eigenen Kräften erfolgt**

Reg. Gebäudemanagement

- **Sonstige Gebäude**
 - **Museum:** Beleuchtung und Anstrich **erledigt**
 - **Wohnhäuser Kölner Straße / Friedrichstraße / Friedhofskapelle:** Erneuerung Schutzanstrich **erledigt**
 - **Feuerwehr Herweg:** Renovierung Mannschafts- und Sanitärräume und Fahrzeughalle **beginnt kurzfristig**
 - **Feuerwehr Straßweg:** Bodenversiegelung **verschoben** sowie Einbau einer Absauganlage in der Wagenhalle **erledigt**
 - **Bürgerbad und Mehrzweckhalle**
Überprüfung der Energieversorgung / BHKW **wird vorbereitet**

Reg. Gebäudemanagement

- **Sonstige Gebäude**
 - **Stadtbibliothek**
Sanierung Parkettboden **erledigt**
 - **Erneuerung öffentliche Toilette**
Liegewiese Bevertalsperre erledigt
- **NEU:** Erneuerung Schutzanstrich Pavillon im Rosengarten
- **Gebäudereinigung:**
Neuausschreibung für Wipperfürth und Hückeswagen **erledigt**

- **Neubau Bauhofgebäude**
in Wipperfürth gemeinsam mit WEG
erledigt
- **Sekundarschule**
 - Übernahme der Realschulgebäude von der Stadt erledigt
 - Planung und erste bauliche Maßnahmen zum Umbau und zur Erweiterung in Vorbereitung

- **WiFö / Hückeswagen überrascht...!**
erledigt
 - Familien und Jugendfest im Herzen der Schloss-Stadt am 8. und 9. Juni 2013
 - Planungen Programm/Logistik/Verkehr/Stände
 - Planungen Landesdorf mit Staatskanzlei
 - Medienkonzept / Sponsorensuche
- **Anwerbung europ. junger Arbeitskräfte**
 - Erste Gespräche mit Verbänden **zurückgestellt**



- **Wirtschaftsförderung / Netzwerke**
 - Ausbau des „Gesundheitshaus Hückeswagen“
 - Planung erster Veranstaltungen
„Gesundheitshaus“ **am 01.10.2013**
stattgefunden und Planung des Internetauftritts
zurückgestellt
 - Neuorientierung und Weiterentwicklung hui
zurückgestellt
 - Unternehmerforum 2013 **ausgefallen**

- **Wirtschaftsförderung / Veranstaltungen**
 - Planung der Kabinettsitzung und des Empfang der Ministerpräsidentin **erledigt**
 - Planung Rahmenprogramm und Organisation „Start Rund um Köln 2013“ **erledigt**
- **Wirtschaftsförderung**
 - Projekt „Belebung der Innenstadt“/Leerstandsmanagement **laufend**