

Anlage

zum Zwischenbericht des Betriebes Abwasserbeseitigung für das 2. Halbjahr 2004 bis Ende Jan 2005

Anmerkungen zum Stand der im Vermögensplan veranschlagten Maßnahmen:

Konto 8024 - Regenentwässerung Heidt

Der RW-Kanal wurde ausgeschrieben und im WA 29.11.2004 an Fa. Hepelmann vergeben. Die Bauarbeiten haben vor Weihnachten begonnen. Bisher wurden die Schächte (SW-Kanal) hochgesetzt und einige Kanalhaltungen des RW-Kanals erstellt. Der Bau soll im Mai/Juni 2005 abgeschlossen werden.

Konto 8162 - MW-Pumpwerk Winterhagen (Erneuerung Pumpe und Druckleitung)

Pumpe und Druckleitung wurden ausgetauscht.

Konto 8170 - Sanierung Betriebsgebäude PS Kleineichen

Eine Sanierung erfolgte bisher nicht.

Konto 8480 – Sanierung des Kanalnetzes 2004

Die Maßnahme wurde im Juli 2004 an die Firma KMG vergeben. Die Sanierungsmaßnahme begann im Okt. 2004 und wird voraussichtlich bis Ende März andauern.

Konto 8552 – Entwässerung Kleinberghausen

Die Umsetzung der Maßnahme wurde abgeschlossen. Die Anlage ist in Betrieb.

Konto 8554 – Entwässerung Heide

Die Umsetzung der Maßnahme wurde abgeschlossen. Die Anlage ist in Betrieb.

Konto 8692 – Änderung Zuläufe zum Transportsammler Peter- und Bahnhofstraße

Im Berichtszeitraum konnten keine Grundstücke umgebunden werden.

Konto 8862 – Entwässerung Gewerbegebiet Winterhagen / Scheideweg

Der Kanalbau des 2. Bauabschnittes ist abgeschlossen. Der 3. Bauabschnitt ist für 2006 vorgesehen.

Konto 8864 – Regenentwässerung Scheideweg

Die Umsetzung der Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung mit der Baufirma liegt vor, muss aber in Teilen noch überarbeitet werden.

Anschließend muss noch mit dem Landesbetrieb Straßenbau abgerechnet werden.

Konto 8866 – Entwässerung Niederdorf

Die Vorplanung wurde erstellt. Die Maßnahme soll in diesem Jahr vergeben und dann im Frühjahr 2006 realisiert werden.

Konto 8868 – Kanal Kastanienweg

Hier gibt es keine Veränderungen. Der Kanal ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung ist geprüft und gekürzt. Der Vorgang liegt beim Rechtsanwalt und ist eingegliedert in das Insolvenzverfahren der Firma Herrmann.

Konto 8869 – Kastanienweg-Sanierung/Erweiterung der Regenentwässerung

Die Vergrößerung des Volumens mit minimalen Aufwand ist bis auf ein paar Nachbesserungen abgeschlossen. Diese sollen im Frühjahr erfolgen.

Konto 8900 – Umbau Regenüberlaufbecken Blumensiedlung

Inzwischen fand am 27.07.2004 eine Besprechung bei der Bezirksregierung Köln statt. Eine der zwei erforderlichen Genehmigungen (Umbau und Betrieb nach §58 (2) LWG) wurde inzwischen erteilt.

Die Erlaubnis nach §2,3,7 WHG wurden in Absprache mit der Bezirksregierung neu gestellt und liegt z.Zt. noch dieser zur Prüfung vor.

Der Umbau soll in diesem Jahr noch geplant, ausgeschrieben und vergeben werden.

Konto 8924 – Entwässerung Waager Hohlweg / Zum Hasengrund

Die Umsetzung der Maßnahme (Kanalbau) ist abgeschlossen. Der Kanal ist in Betrieb. Die Schlussrechnung liegt vor.