

Beschluss:

Der Ausschuss beauftragt die Verwaltung, durch ein Projektcontrolling die Einhaltung der Meilensteinplanung bis zur Fertigstellung im August 2021 zu gewährleisten.