

CDU-Fraktion - 42490 Hückeswagen

Herrn  
Bürgermeister Dietmar Persian  
Auf'm Schloss 1

42499 Hückeswagen

Fraktionsvorsitzender:

**Christian Schütte**  
Jung-Stilling-Straße 70  
42499 Hückeswagen

Tel.: 02192 93 26 46  
Fax: 02192 93 26 47  
E-Mail: [chrs@jss70.de](mailto:chrs@jss70.de)

20. November 2020

## Antrag der CDU-Fraktion zur Einführung Projektcontrollings

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Persian,

die CDU-Fraktion Hückeswagen beantragt, der Stadtrat möge in seiner Sitzung am 15.12.2020 beschließen, bei Projekten ab einem Auftragsvolumen von 500.000€ ein verbindliches Projektcontrolling einzuführen.

Zur Begründung:

Das Interesse der Bürgerschaft an den Projekten in der Schloss-Stadt Hückeswagen ist in den letzten Jahren erfreulicherweise stark gestiegen. Der verstärkte Wunsch zur Einbindung, aber auch die wachsende Komplexität der Projekte lassen den nicht täglich mit den Projekten befassten Interessierten, aber auch die Kommunalpolitik, schnell den Überblick verlieren, wie die Ausgangslage bzw. die ursprünglichen Prämissen waren und welche Entwicklung das Projekt im Zeitverlauf genommen hat. Dies bezieht sich insbesondere auf den Fertigstellungszeitpunkt und die Kosten der Projekte.

Darüber hinaus hat Hückeswagen in der Vergangenheit bereits gute Erfahrung mit einem Projektcontrolling gemacht. Hier sei der Bau der inneren Ortsumgehung genannt.

Zukünftig sollen daher alle Projekte ab einem Volumen von 500.000€ mit einem Projektsteckbrief versehen werden, der monatlich fortgeschrieben wird. Diese Steckbriefe werden auf der Internetpräsenz der Stadt Hückeswagen veröffentlicht und den Fraktionen per Mail zur Verfügung gestellt. Essentiell ist ein einheitliches, gleichbleibendes Format, um Änderungen schnell erkennen zu können.

Zur Unterstützung finden Sie in der Anlage zu diesem Antrag einen Mustervorschlag, wie ein solches Projektcontrolling aussehen könnte.

Mit freundlichen Grüßen



**Cornelia Päper**  
Fraktionsgeschäftsführerin  
CDU Fraktion

# NEUBAU LÖWENGRUNDSCHULE

<b>Projektname</b>	<b>FF Fachbereich</b>	<b>Projektverantwortlicher</b>	<b>Status</b>	
Neubau Löwengrundschule	III	Herr NN	●	
<b>Projektphase</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>	<b>Kosten geplant</b>	<b>Kosten aktuell</b>
Ausschreibung Vergabe Generalunternehmer	15.04.2018	30.04.2022	14,9 Mio	18 Mio
<b>Sachstand</b>			<b>FF</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausschreibung der Vergabe GU erfolgt</li> <li>Planung Raumkonzept</li> </ul>			FB III FB II/Löwengrundschule	
<b>Herausforderungen</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mögliche fehlende Bewerbungen von GU</li> <li>Zeitgerechte Fertigstellung</li> </ul>			FB III FB III	
<b>Handlungsbedarf der Politik</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>keiner</li> </ul>				

