

Bahnhofplatz / Bahnhofstraße: aktueller Projektstand


Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung
und Wirtschaftsförderung

23.08.2021

- **Letzte Ausschusssitzung (Mai 2021)**
 - Vorstellung der angepassten Entwürfe zum ISEK sowie erste Kostenschätzung auf Grundlage der Ideen, Wünsche und Anregungen
- **Bahnhofplatz inkl. Anbindungen**
 - „Startermaßnahme ISEK“
 - Grundförderantrag ISEK = Förderantrag Bahnhofplatz
- **Bahnhofstraße**
 - Bestandteil des Grundförderantrags zum ISEK mit den Varianten „Standard“ und „Grün“
 - Teilnahme am Landeswettbewerb „Zukunft Stadtraum“ (Variante Grün)

Bahnhofplatz

(Stand: Juni 2021)



- **Hoher Versiegelungsgrad!**
 - höheres Risiko bei Starkregen
 - Hitzestau im Sommer
 - wenig klimafreundlich
- **Aufgabe an LCK**
 - **Vorschläge erarbeiten**


Bahnhofplatz

(aktueller Stand)



Bahnhofplatz

(aktueller Stand)



Bahnhofstraße (Ausgangslage)

- **Letzte Ausschusssitzung (Mai 2021)**
 - Vorstellung der Varianten „Standard“ und „Grün“
 - Beide Varianten Bestandteil des Grundförderantrags zum ISEK
- **Landeswettbewerb „Zukunft Stadtraum“ (Stufe 1)**
 - Teilnahme mit Variante „Grün“
 - positive Rückmeldung der Jury
=> Beispielhaft für vergleichbare Projekte
 - Preisgeld in Höhe von 10.000 €

Bahnhofstraße

(weitere Vorgehensweise)


Teilnahme an Stufe 2

- Wesentliche Bestandteile des Teilnahmeantrags
 - Konkretisierung der Vorplanung
 - Erarbeitung einer Entwurfsplanung (Leistungsphase 3)
 - Auftragserweiterung Planung (ca. 60.000 €)
 - Bereitschaftserklärung zur Umsetzung durch Ausschuss-/Ratsbeschluss
- Weitere Vorgehensweise:

• Oktober 2021	Workshop (Stadt/Ministerium)
• Anschließend	Optimierung der Entwurfsplanung
• November 2021	Ausschuss-/Ratsbeschluss
• Januar 2022	Abgabe Antragsunterlagen

Bahnhofstraße – „Variante Grün“

(Stand: Juni 2021)



Bahnhofstraße – „Variante Grün“ (aktueller Stand)

