



Vorlage

Datum: 26.04.2022
Vorlage FB IV/4437/2022

TOP	Betreff Neubau Feuerwehr Brunsbachtal - Sachstand
Beschlussentwurf: Der Ausschuss nimmt Kenntnis.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Bauen und Verkehr	19.05.2022	öffentlich

Sachverhalt:

Für den Neubau des Feuerwehrhauses im Brunsbachtal wurde am 23.03.2020 die Entwurfsplanung im Rat vorgestellt und die Architektur zur weiteren Bearbeitung freigegeben. Ebenso wurde die Kostenberechnung vorgestellt, die mit 8.983.723 € abschloss. Auf die Unsicherheit der Kostenberechnung von +/- 20 % wurde hingewiesen.

Die Leistungsphase 3 Entwurfsplanung ist inzwischen abgeschlossen. Bestandteil ist die Indexierung der Kostenberechnung, auf Grund der zeitlichen Verzögerung zum finalen Abschluss der Außenanlagen. Aus dieser Indexierung ergibt sich eine Steigerung der Gesamtkosten auf 10.063.899 €.

Das Planungsbüro befindet sich derzeit in Vorbereitung zur Einreichung des Bauantrages, welcher bis Mitte Mai gestellt werden soll.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Gesamtkosten steigen um 1.080.176,65 € auf insgesamt 10.063.899,34 €. Die Haushaltsmittel sind in 2023 zu erhöhen.

Auswirkungen auf Klima und Umwelt:

Keine Auswirkungen.

Beteiligte Fachbereiche:

FB			
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Ramona Michels

Anlagen:

2022-02-08-Kostenberechnung-kplan-Indexiert-20-11-26