



Vorlage

Datum: 05.05.2022
Vorlage FB IV/4452/2022

TOP	Betreff Sachstand Sanierungsmaßnahme im Freizeitbad
------------	--

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss für die Betriebe "Abwasserbeseitigung" und "Freizeitbad" sowie Ausschuss für den Bauhof	31.05.2022	öffentlich

Sachverhalt:

Die Sanierungsmaßnahme am Schwimmbad befindet sich noch in der Planungsphase. Die Planunterlagen durch das Architekturbüro wurden inzwischen fertiggestellt. Des Weiteren wurde die Statik berechnet und an den Prüfstatiker weitergeben. Von der Bauaufsicht wird ein Brandschutzkonzept gefordert, es wird nicht wie bei vergangenen Maßnahmen der Bestandschutz akzeptiert. Aus diesem Grund wurde ein Brandschutzkonzept in Auftrag gegeben.

Wir rechnen dadurch mit einer Verzögerung von 3-4 Wochen.

Die Ausschreibungen für die Sanierung der Leimbinder können erst nach der Baugenehmigung erfolgen. Für die Ausschreibung der Dachsanierung muss das Brandschutzkonzept abgewartet werden. Die Ausführung der Arbeiten ist weiterhin für die zweite Jahreshälfte geplant.

Finanzielle Auswirkungen:

Auswirkungen auf Klima und Umwelt:

Beteiligte Fachbereiche:

FB			
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Michaela Garschagen

