



Strategie zur Schadensbehebung für 6 Ingenieurbauwerke aus der Baulast der Schlossstadt Hückeswagen

Vorstellung der Vorgehensweise und Ergebnisse

zum Ausschuss für Bauen und Verkehr am 13.02.2023



Gliederung

- Vorstellung des Büros
- Bauwerksprüfung
- Schadensbehebungsstrategie
- Schadensbehebungskonzept



Vorstellung des Büros



Vorstellung des Büros



- Gründung Anfang der 1970er Jahre
- über 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Ingenieure, Geografen, Vermesser, IT-Spezialisten, CAD-Fachkräfte, kaufmännische Mitarbeiter)
- heute größte Ingenieurgesellschaft im Bauwesen in Ostwestfalen
- seit 50 Jahren überregional und national in der Infrastrukturplanung tätig



Bauwerksprüfung

Bauwerksprüfung nach DIN 1076

- verpflichtend
- regelmäßige Prüfung
- Erfassung und Bewertung von Schäden
- wesentliche Datengrundlage zur Erhaltung der Bauwerke





Teil-BW 2005-04 0 (2005-04) Straße Bw-Amt Stadt Hückeswagen AM/SM Stadt Hückeswagen

Prüfbericht 2021 H

nach DIN 1076

Bauwerksname Brücke "Hämmern" über Radweg Teilbauwerksname Brücke "Hämmern" über Radweg

Kreis Oberbergischer Kreis

Ort Hämmern

Bauwerksrichtung Nordost - Südwest

Bauwerksart Plattenbalkenbrücke, Trägerrostbrücke

Tragfähigkeit Baujahr



Prüfrichtung Nordost - Südwest
Prüfer Dipl.-Ing. Bernhard Strunz
Prüfung vom 15.04.2021 bis 15.04.2021

Zustandsnote: 3,2



Bauwerksprüfung

Bewertung

- Kriterien der Bewertung der Schäden (jeweils von 0 4)
 - Standsicherheit
 - Sicherstellung der Nutzbarkeit
 - Ingenieurbauwerke sind entscheidende Bausteine in der Infrastruktur
 - Verkehrssicherheit
 - Verkehrssicherungspflicht erfüllen
 - Niemand darf bei Benutzung zu Schaden kommen
 - Dauerhaftigkeit
 - Sicherstellung des Werterhaltes
 - Gebrauchswert = Vermögen der Baulastträger

[9] S=0, V=0, D=3 BSP-ID 014-22 Überbau, Stahl / Metall, Ausgeprägt, Abgeplatzte Beschichtung, Untergrund rostig, Gesamter Überbau, mehrfach Spaltkorrosion am Fachwerk.



210415-1495



Bauwerksprüfung Notenbereiche gemäß RI-EBW-Prüf

| 1,0 – 1,4 sehr guter Bauwerkszustand | |
|---|-------|
| 1,5 – 1,9 guter Bauwerkszustand | |
| 2,0 – 2,4 befriedigender Bauwerkszustand | 2 TBw |
| 2,5 – 2,9 ausreichender Bauwerkszustand | 3 TBw |
| 3,0 – 3,4 nicht ausreichender Bauwerkszustand | 1 TBw |
| 3,5 – 4,0 ungenügender Bauwerkszustand | |




Schadensbehebungsstrategie



Schadensbehebungsstrategie

Bewertungsmatrix





Schadensbehebungsstrategie Bewertung auf Grundlage der Bauwerksprüfung

| | Grunddaten | | | Zustand | | | | Zustand - Berechnung | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|----------|----------------------|------------------|---|--|---|--------------|------------------|---|--|---|---------------|
| | | | | | | | | Gesamt | zustand | max. S | max. V | max. D | Gesamt | zustand | max. S | max. V | max. D | |
| Lfd-Nr. | Bauwerks-Nr. | Teilbauwerks-Nr. | Bauwerksname | Fläche [m²] | Konstruktionsart | Prüfjahr | Prüfnote | Zustandsnote | Substanzkennzahl | höchste Bewertung eines Einzelschadens in Bezug auf Standsicherheit [S] | höchste Bewertung eines Einzelschadens in Bezug auf Verkehnssicherheit [V] | höchste Bewertung eines Einzelschadens in Bezug auf Dauerhaftigkeit [D] | Zustandsnote | Substanzkennzahl | höchste Bewertung eines Einzelschadens in Bezug auf Standsicherheit [S] | höchste Bewertung eines Einzelschadens in Bezug auf Verkehrssicherheit [V] | höchste Bewertung eines Einzelschadens in Bezug auf Dauerhaftigkeit [D] | Summe Zustand |
| 1 | 2005-04 | 0 | Brücke "Hämmern" | 39,6 | Stahlfachwerkträgerbrücke | 2021 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 1 | 3 | 3 | 3,67 | 3,17 | 7,50 | 37,50 | 7,50 | 59,33 |
| 2 | 2005-10 | 0 | Brücke "Wiehagener Straße-Busenberg" | 97,0 | Gewölbebrücke | 2021 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2 | 2 | 3 | 3,00 | 2,83 | 15,00 | 25,00 | 7,50 | 53,33 |
| 3 | 2005-25 | 0 | Brücke "Mühlenberg" | 34,5 | Stahlträgerbrücke | 2021 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 1 | 2 | 3 | 3,00 | 3,00 | 7,50 | 25,00 | 7,50 | 46,00 |
| 4 | 2005-21 | 0 | Brücke "Westenbrücke" | 31,7 | Stahlträgerbrücke | 2021 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 3,00 | 7,50 | 12,50 | 7,50 | 33,50 |
| 5 | 2015-24 | 0 | Brücke "An der Schloßfabrik" | 103,6 | Gewölbe- bzw. Bogenbrücke | 2019 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1 | 1 | 2 | 2,17 | 2,17 | 7,50 | 12,50 | 5,00 | 29,33 |
| 6 | 2005-06 | 0 | Brücke "Pixwaag" | 39,1 | Plattenbrücke | 2020 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 2,00 | 7,50 | 12,50 | 5,00 | 29,00 |





Maßnahmen nach Angabe des AG

- Wirtschaftlich und technisch sinnvolle Lösungsmöglichkeiten zur Schadensbehebung
- Entscheidungshilfe zur weiteren Vorgehensweise / Einplanung finanzieller Mittel

| Maßnahme zur Schadensbehebung | Hämmern | Wiehagener Str. | Mühlenberg | Westen- brücke | Schloss- fabrik | Pixwaag |
|----------------------------------|---------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|---------|
| Abriss | Х | X | | | | |
| Sanierung | Х | X | X | Х | X | Х |
| Ersatzneubau | Х | X | X | Х | | |
| Ersatz durch Rampen | Х | X | | | | |

Kostenannahmen mit Planungsungenauigkeiten



Bewertungsmatrix zur Wichtung der Maßnahmen

- 1: gut, weniger aufwändig, kostengünstig, etc.
- 3: schlecht, aufwändig, kostenintensiv, etc.

| Maßnahme Kriterium | % | Sanierung |
|--------------------------|----|-----------|
| Technische Aspekte | 20 | 1 |
| Herstellung / Bauzeit | 25 | 2 |
| Kosten | 25 | 3 |
| Verkehrsbedeutung | 10 | 2 |
| Unterhaltungsaufwendung | 10 | 3 |
| Umwelttechnische Belange | 10 | 1 |
| Wertung ohne Gewichtung | | 2,00 |
| Wertung mit Gewichtung | | 2,05 |

| % | Sanierung |
|----|-----------|
| 20 | 1 |
| 10 | 2 |
| 10 | 3 |
| 20 | 2 |
| 10 | 3 |
| 30 | 1 |
| | 2,00 |
| | 1,70 |

Bw.-Nr. 2005-04_0

Brücke "Hämmern" über Radweg





Ansicht

Draufsicht

 Ersatz durch Rampen empfohlen





| Gruppe - Leistung (Gruppen gem. HG 6.1 AKVS - nur Hauptleistungen) | Ersatzloser Rückbau GP | Ersatzneubau GP | Ersatz durch Rampen GP |
|---|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Kosten | | | |
| Technische Bearbeitung | - € | - € | - € |
| Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung | 15.000,00 € | 25.000,00€ | 13.000,00 € |
| Baugruben, Bauwerkhinterfüllung | 12.000,00 € | 21.000,00€ | 37.000,00 € |
| Entwässerung, Wasserhaltung | - € | - € | - € |
| Gründung, Baugrubensicherung | - € | - € | - € |
| Beton, Stahlbeton, Spannbeton | - € | 22.000,00€ | 122.000,00 € |
| Gerüste, Baubehelfsbrücken, Baubehelfe, Abbruch | 26.000,00€ | 26.000,00 € | 26.000,00 € |
| Stahlbau, Ausstattung, Geländer, Übergangskonstruktionen | - € | 144.000,00€ | 27.000,00€ |
| Fugen, Oberflächen- und Korrosionsschutz, Abdichtungen, Deckschicht | - € | 3.000,00€ | - € |
| Instandsetzung, Sonstiges, Straßenbefestigung im Hinterfüllbereich | 20.000,00€ | 20.000,00€ | - € |
| Gesamtsumme - netto | 73.000,00 € | 261.000,00€ | 225.000,00 € |
| 19 % MwSt. | 13.870,00 € | 49.590,00€ | 42.750,00€ |
| Gesamtsumme Brutto | 86.870,00 € | 310.590,00 € | 267.750,00 € |
| Gesamtsumme Brutto gerundet | 87.000,00€ | 311.000,00€ | 268.000,00€ |

Bei dieser Kostenschätzung handelt es sich um reine Baukosten. Weitere Kosten für die Planung und sonstige Ingenieurleistungen sowie Kosten für der Prüfung , etc. sind nicht enthalten.

| Maßnahme Kriterium | % | Neubau | Sanierung | Ersatz durch Rampen |
|--------------------------|----|--------|-----------|------------------------|
| Technische Aspekte | 5 | 1 | - | 1 |
| Herstellung / Bauzeit | 5 | 1 | - | 2 |
| Kosten | 35 | 2 | - | 1 |
| Verkehrsbedeutung | 25 | 1 | - | 1 |
| Unterhaltungsaufwendung | 20 | 2 | - | 1 |
| Umwelttechnische Belange | 10 | 1 | - | 2 |
| Wertung ohne Gewichtung | | 1,33 | - | 1,33 |
| Wertung mit Gewichtung | | 1,55 | - | 1,15 |



Tabellarische Übersicht

| | | | Grunddate | en | | | | | | ungsmaßnahmen (ebungskonzepte 2 | | hme |
|---------|--------------|------------------|---|---------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Lfd-Nr. | Bauwerks-Nr. | Teilbauwerks-Nr. | Bauwerksname | Seitenansicht | Brückenfläche [m²] | Konstruktionsart | aktuelle Prüfnote | Abriss | Sanierung | Ersatzneubau | Ersatz durch Rampen | empfohlene Maßnahme gem. SBK |
| 1 | 2005-04 | 0 | Brücke "Hämmern" | | 39,6 | Brücke | 3,2 | 87.000 € | ¥1 | 311.000 € | 268.000 € | Ersatz durch Rampe |
| 2 | 2005-10 | 0 | Brücke "Wiehagener Straße-Busenberg" | | 97,0 | Brücke | 2,8 | 100.000€ | 210.000€ | 330.000 € | 524.000 € | - |
| 3 | 2005-25 | 0 | Brücke "Mühlenberg" | | 34,5 | Brücke | 2,8 | 85.1 | E.1 | 236.000 € | | Neubau |
| 4 | 2005-21 | 0 | Brücke "Westenbrücke" | | 31,7 | Brücke | 2,8 | • | FI | 219.000 € | · | Neubau |
| 5 | 2015-24 | 0 | An der Schloßfabrik | | 103,6 | Brücke | 2,3 | 441 | 55.000 € | 02 | 126.] | Sanierung |
| 6 | 2005-06 | 0 | Brücke "Pixwaag" | JUN . | 39,1 | Brücke | 2,2 | 8 5 3 | 40.000 € | e= | 8 0 8 | Sanierung |







Bw.-Nr. 2005-10_0

Brücke "Wiehagener Straße / Busenberg"








Draufsicht

 keine direkte Empfehlung





Bei dieser Kostenschätzung handelt es sich um reine Baukosten. Weitere Kosten für die Planung und sonstige Ingenieurleistungen sowie Kosten für der Prüfung , etc. sind nicht enthalten.

| Maßnahme Kriterium | % | Neubau | Sanierung | Ersatz durch Rampen |
|--------------------------|----|--------|-----------|------------------------|
| Technische Aspekte | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Herstellung / Bauzeit | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Kosten | 35 | 2 | 1 | 3 |
| Verkehrsbedeutung | 25 | 1 | 2 | 3 |
| Unterhaltungsaufwendung | 20 | 2 | 2 | 1 |
| Umwelttechnische Belange | 10 | 2 | 1 | 3 |
| Wertung ohne Gewichtung | | 1,83 | 1,33 | 2,66 |
| Wertung mit Gewichtung | | 1,75 | 1,45 | 2,60 |



Bw.-Nr. 2005-25_0

Brücke "Mühlenberg"



Ansicht (nicht aktuell)



Draufsicht

Ersatzneubau empfohlen



| Gruppe - Leistung | Neubau |
|---|--------------|
| (Gruppen gem. HG 6.1 AKVS - nur Hauptleistungen) | GP |
| Wt | |
| <u>Kosten</u> | |
| Technische Bearbeitung | - € |
| Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung | 19.000,00 € |
| Baugruben, Bauwerkhinterfüllung | 11.000,00 € |
| Entwässerung, Wasserhaltung | 9.000,00€ |
| Gründung, Baugrubensicherung | 48.000,00€ |
| Beton, Stahlbeton, Spannbeton | 51.000,00€ |
| Gerüste, Baubehelfsbrücken, Baubehelfe, Abbruch | 18.000,00€ |
| Stahlbau, Ausstattung, Geländer, Übergangskonstruktionen | 8.000,00 € |
| Fugen, Oberflächen- und Korrosionsschutz, Abdichtungen, Deckschicht | 11.000,00€ |
| Instandsetzung, Sonstiges, Straßenbefestigung im Hinterfüllbereich | 23.000,00 € |
| Gesamtsumme - netto | 198.000,00€ |
| 19 % MwSt. | 37.620,00 € |
| Gesamtsumme Brutto | 235.620,00€ |
| Gesamtsumme Brutto gerundet | 236.000,00 € |

Bei dieser Kostenschätzung handelt es sich um reine Baukosten. Weitere Kosten für die Planung und sonstige Ingenieurleistungen sowie Kosten für der Prüfung, etc. sind nicht enthalten.



Bw.-Nr. 2005-21_0

Brücke "Westenbrücke"







Draufsicht

Ersatzneubau empfohlen



| Gruppe - Leistung (Gruppen gem. HG 6.1 AKVS - nur Hauptleistungen) | Neubau GP |
|---|---------------------|
| | |
| Kosten | |
| Technische Bearbeitung | - € |
| Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung | 19.000,00€ |
| Baugruben, Bauwerkhinterfüllung | 10.000,00€ |
| Entwässerung, Wasserhaltung | 9.000,00€ |
| Gründung, Baugrubensicherung | 48.000,00€ |
| Beton, Stahlbeton, Spannbeton | 45.000,00 € |
| Gerüste, Baubehelfsbrücken, Baubehelfe, Abbruch | 16.000,00€ |
| Stahlbau, Ausstattung, Geländer, Übergangskonstruktionen | 8.000,00€ |
| Fugen, Oberflächen- und Korrosionsschutz, Abdichtungen, Deckschicht | 11.000,00€ |
| Instandsetzung, Sonstiges, Straßenbefestigung im Hinterfüllbereich | 18.000,00€ |
| Gesamtsumme - netto | 184.000,00 € |
| 19 % MwSt. | 34.960,00 € |
| Gesamtsumme Brutto | 218.960,00 € |
| Gesamtsumme Brutto gerundet | 219.000,00 € |

Bei dieser Kostenschätzung handelt es sich um reine Baukosten. Weitere Kosten für die Planung und sonstige Ingenieurleistungen sowie Kosten für der Prüfung, etc. sind nicht enthalten.



Bw.-Nr. 2015-24_0

Brücke "An der Schlossfabrik"







Draufsicht

Sanierung empfohlen



| Gruppe - Leistung | Sanierung |
|---|------------------------------------|
| (Gruppen gem. HG 6.1 AKVS - nur H | auptleistungen) GP |
| | |
| <u>Kosten</u> | |
| Technische Bearbeitung | - € |
| Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung | 5.000,00 € |
| Baugruben, Bauwerkhinterfüllung | - € |
| Entwässerung, Wasserhaltung | - € |
| Gründung, Baugrubensicherung | - € |
| Beton, Stahlbeton, Spannbeton | - € |
| Gerüste, Baubehelfsbrücken, Baubehelfe, Abbr | ruch 10.000,00 € |
| Stahlbau, Ausstattung, Geländer, Übergangsko | onstruktionen 11.000,00 € |
| Fugen, Oberflächen- und Korrosionsschutz, Ab | odichtungen, Deckschicht - € |
| Instandsetzung, Sonstiges, Straßenbefestigunç | g im Hinterfüllbereich 20.000,00 € |
| Gesamtsumme - netto | 46.000,00 € |
| 19 % MwSt. | 8.740,00 € |
| Gesamtsumme Brutto | 54.740,00 € |
| Gesamtsumme Brutto gerundet | 55.000,00 € |

Bei dieser Kostenschätzung handelt es sich um reine Baukosten. Weitere Kosten für die Planung und sonstige Ingenieurleistungen sowie Kosten für der Prüfung , etc. sind nicht enthalten.



Bw.-Nr. 2005-06_0

Brücke "Pixwaag"







Draufsicht

 Sanierung empfohlen



| Gruppe - Leistung | Sanierung |
|---|-------------|
| (Gruppen gem. HG 6.1 AKVS - nur Hauptleistungen) | GP |
| Kosten | |
| Technische Bearbeitung | - € |
| Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung | 5.000,00€ |
| Baugruben, Bauwerkhinterfüllung | - € |
| Entwässerung, Wasserhaltung | - € |
| Gründung, Baugrubensicherung | - € |
| Beton, Stahlbeton, Spannbeton | 16.000,00 € |
| Gerüste, Baubehelfsbrücken, Baubehelfe, Abbruch | 5.000,00 € |
| Stahlbau, Ausstattung, Geländer, Übergangskonstruktionen | 2.000,00€ |
| Fugen, Oberflächen- und Korrosionsschutz, Abdichtungen, Deckschicht | 3.000,00€ |
| Instandsetzung, Sonstiges, Straßenbefestigung im Hinterfüllbereich | 4.000,00 € |
| Gesamtsumme - netto | 33.000,00€ |
| 19 % MwSt. | 6.270,00€ |
| Gesamtsumme Brutto | 39.270,00 € |
| Gesamtsumme Brutto gerundet | 40.000,00 € |

Bei dieser Kostenschätzung handelt es sich um reine Baukosten. Weitere Kosten für die Planung und sonstige Ingenieurleistungen sowie Kosten für der Prüfung, etc. sind nicht enthalten.