

Lebenshilfe Nordrhein-Westfalen e.V. - Abtstraße 21 - 50354 Hürth

Stadtverwaltung Hückeswagen
Herrn Schröder oder Vertretung
Fachbereich III Ordnung und Bauen
Auf'm Schloss 1
42499 Hückeswagen

Lebenshilfe Nordrhein-Westfalen e.V.
Landesverband

Abtstraße 21
50354 Hürth

Tel. 02233 93245-0
Dw -16
Fax -7610

bruening.baerbel@lebenshilfe-nrw.de

www.lebenshilfe-nrw.de

St.-Nr.: 224/5798/0397
IK 500537224

1. September 2023

Vorhabensbezogener Bebauungsplan Nr.3 „Haus Hammerstein“

Änderung des §4 im Durchführungsvertrag vom 24.10.2013/ Antrag auf Verlängerung der Umsetzungsfristen

Sehr geehrter Herr Schröder, sehr geehrte Damen und Herren,

wie heute telefonisch besprochen, stellen wir hiermit erneut Antrag auf
Fristverlängerung für die im Folgenden aufgeführten Baumaßnahmen.

Antrag auf

- A. Umwidmung/geänderte Nutzung: Die ursprünglich als Gymnastikhalle geplante Räumlichkeit soll als Seminar- und Veranstaltungsraum genutzt werden. Der Vorziehung der Maßnahme wurde am 26.6.2020 zugestimmt. Da diese Maßnahme aber unmittelbar mit der Herstellung der Stellplätze im Bereich des Bolzplatzes zusammenhängt, konnte diese nicht umgesetzt werden. Wir beantragen Genehmigung zur Umwidmung in Zusammenhang mit B1. nach Erstellung der Stellplätze.

Landesgeschäftsführung:
Bärbel Brüning

Vorstand (§ 26 BGB):
Landesvorsitz:
Prof. Dr. Gerd Ascheid

Registergericht:
Amtsgericht Köln
VR 700965
Ust-IdNr.: DE 154096873

Bankverbindung:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 6537 0205 0000 0809 4000
BIC: BFSWDE33XXX

B. Antrag auf Verlängerung für folgende Baumaßnahmen:

1. **Bauabschnitt Osterweiterung des Haupthauses, Herstellung der Stellplätze im Bereich des Bolzplatzes, Anlage der Ausweichbucht**

Antrag auf Verlängerung der bisherigen Frist bis 31.12.2025

2. **Bauabschnitt Norderweiterung des Seehauses**

Antrag auf Verlängerung der bisherigen Frist bis 31.12.2027

3. **Bauabschnitt Süderweiterung des Seehauses**

Antrag auf Verlängerung der bisherigen Frist bis 31.12.2027

4. **Bauabschnitt Norderweiterung des Haupthauses**

Frist 31.12.2028 – keine Fristverlängerung

Mit freundlichen Grüßen



Bärbel Brüning
Geschäftsführerin