

Beschlusskontrolle

Datum der Ratssitzung	Bezeichnung des Tagesordnungspunktes	FB	Umsetzungsstand	Status	Voraussichtlich umgesetzt bis
17.12.2021	Umsetzung der Umbaupläne der Bahnhofstraße aus dem ISEK bzw. des Landeswettbewerbs "Zukunft Stadtraum"	III	Es ist vorgesehen, den Förderantrag "Aufwertung Bahnhofstraße" im September 2024 beim Fördermittelgeber mit dem Ziel einzureichen, die Maßnahme in 2025 umzusetzen.	In Bearbeitung	Ende 2025
17.12.2021	Antrag der SPD-Fraktion vom 09.11.21: umweltfreundliche Optimierung der nächtlichen Ampelschaltungen in der Schloss-Stadt Hückeswagen	III	Für die Ampel Winterhagen ist eine Umstellung in Vorbereitung durch Straßen NRW	In Bearbeitung	für Ende 2023 in Aussicht gestellt
05.04.2022	Freigabe Ausschreibung "Straßen- und Gehwegsanierung 2022"	III	Die Maßnahmen werden aktuell umgesetzt.	In Bearbeitung	Sommer 2024
05.04.2022	Freigabe Ausschreibung "Barrierefreier Umbau Bushaltestellen"	III	Mit dem Umbau der ersten Bushaltestellen soll im Herbst 2023 begonnen werden.	In Bearbeitung	Herbst 2024
08.06.2022	Antrag der CDU-Fraktion vom 17.05.2022: Anschaffung eines Bürgerkoffers	III	Bürgerkoffer der Stadt Wipperfürth wird mitgenutzt.	Umgesetzt	
27.09.2022	Photovoltaikanlage Förderschule	IV	Die Ausschreibung wurde aufgehoben, weil kein wirtschaftliches Angebot eingegangen ist Die Installation einer PV-Anlage durch die BEW wird vorbereitet.	In Bearbeitung	Sommer 2024
27.09.2022	Bereitstellung von Mitteln zur Sicherstellung einer Notstromversorgung	III	Gerät wurde am 31.08 geliefert.	Umgesetzt	
27.09.2022	Stellenbesetzung/Stellenfreigabe für das Jugendzentrum	II	Stellen wurden besetzt	Umgesetzt	
27.09.2022	7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 44 B "Großberghäuser Bucht"	III	Auslegung am 29.08. im Planungsausschuss beschlossen.	Umgesetzt	
27.09.2022	Antrag der SPD-Fraktion vom 01.09.22: Ausstattung von Pedelecs für den Ordnungsdienst	I/III	Derzeit kein Nutzung aufgrund dünner Personaldecke möglich. Wird weiterverfolgt.	In Bearbeitung	unklar
22.11.2022	Erlass einer Nutzungsordnung für den "FriedWald Hückeswagen"	III	Wird vom 14.-21.09.2023 öffentlich bekanntgemacht.	Umgesetzt	
28.02.2023	Antrag der CDU-Fraktion vom 03.02.2023: Ausschreibung weitere Hausmeisterstelle	I	Ausschreibung erfolgt frühestmöglich / Belastung Personalservice	In Bearbeitung	
28.02.2023	Weitere Erarbeitung der Grundlagen zu einer möglichen Übertragung der Pflicht zum Sammeln und Fortleiten des Abwassers auf den Wupperverband	III	Beschlussfassung für Ende 2023 vorgesehen.	In Bearbeitung	Ende 2023
28.02.2023	Antrag der Fraktion B90/DIE GRÜNEN vom 10.02.2023: Vermarktung der Altbauten "ehemalige Löwen-Grundschule und Katholische Grundschule"	IV	Kontakt zur KSK Köln wurde aufgenommen, Investoren für den Immobilienmarkt sind derzeit aufgrund der Marktumstände sehr zurückhaltend.	In Bearbeitung	
18.04.2023	Überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Sanierung des Sportplatzes	IV	Der Auftrag für die Planung der Sanierung wurde vergeben.	In Bearbeitung	Sommer 2024
18.04.2023	Anstehende Maßnahmen aufgrund des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie zum Bürgerbad	IV	Arbeitskreis berät weiter, wird im Projektcontrolling aufgenommen	In Bearbeitung	
06.06.2023	Neubesetzung von sonstigen Gremien, Verbandsversammlung des Civitec	I	Umbesetzung wurde Civitec mitgeteilt	Umgesetzt	
06.06.2023	Neubau des Hallenbades	IV	Arbeitskreis berät weiter, wird im Projektcontrolling aufgenommen	In Bearbeitung	
06.06.2023	Überplanmäßige Mittelbereitstellung für eine weitere Gruppe OGS an der Löwen-Grundschule		Neue Gruppe wurde zum neuen Schuljahr gebildet	Umgesetzt	
06.06.2023	Offene Ganztagschule - Elternbeiträge	II	Am 01.08.2023 in Kraft getreten	Umgesetzt	
06.06.2023	Weitergabe von Finanzmitteln aus dem Stärkungspakt NRW (Inflation, Energiepreise)	II	Mittel wurden ausgezahlt	Umgesetzt	
06.06.2023	Abwasserbeseitigungskonzept 2024 - 2029	III	Mit Beschluss in Kraft getreten	Umgesetzt	
06.06.2023	Auflösung des Sparkassenzweckverbandes Radevormwald-Hückeswagen	RB	Zweckverband ist aufgelöst	Umgesetzt	
06.06.2023	Antrag der CDU-Fraktion vom 21.05.2023: Dreifachsporthalle / Kunstrasenplatz	IV	Im Zusammenhang mit den Planungen für das Hallenbad ist eine Machbarkeitsstudie beauftragt worden, ob gleichzeitig eine Dreifachhalle im Brunsbachtal errichtet werden kann. Erste Ergebnisse sollen kurzfristig vorliegen.	In Bearbeitung	
06.06.2023	Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für die Erneuerung der Spielfläche an der GGS Wiehagen	III	Die Aufträge zur Ausführung wurden vergeben. Die Arbeiten werden insgesamt in den Herbstferien erfolgen.	In Bearbeitung	Herbst 2023
06.06.2023	Neubau Feuerwehr Brunsbachtal – Genehmigung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung nach § 85 Abs. 1 GO NRW	IV	Die Baugenehmigung liegt vor, die Abrissmaßnahmen und die Vorbereitung der Baumaßnahme laufen. Wird im Projektcontrolling aufgenommen	In Bearbeitung	
06.06.2023	Unbefristete Niederschlagung Gewerbesteuer	I	Mit Beschluss umgesetzt	Umgesetzt	
06.06.2023	Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen	III	Vorschlagsliste wurde vom 26.07. bis 02.08. ausgelegt.	Umgesetzt	

Umgesetzt
In Bearbeitung
Noch nicht begonnen