

TOP 5

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 "Haus Hammerstein"
Antrag auf Verlängerung der Umsetzungsfristen

Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung und Wirtschaftsförderung

16.11.2023

Übersicht Fristverlängerungen

1. Bauabschnitt Osterweiterung des Haupthauses, Herstellung der Stellplätze im Bereich des Bolzplatzes, Anlage der Ausweichbucht

Bisherige Frist: 31.12.2023 – **Antrag auf Verlängerung: 31.12.2025**

2. Bauabschnitt Norderweiterung des Seehauses

Bisherige Frist: 31.12.2023 – **Antrag auf Verlängerung: 31.12.2027**

3. Bauabschnitt Süderweiterung des Seehauses

Bisherige Frist: 31.12.2023 – **Antrag auf Verlängerung: 31.12.2027**

4. Bauabschnitt Norderweiterung des Haupthauses

Bisherige Frist: 31.12.2028 – **keine Fristverlängerung**