

Beschlusskontrolle

Datum der Ratssitzung	Bezeichnung des Tagesordnungspunktes	FB	Umsetzungsstand	Status	Voraussichtlich umgesetzt bis
17.12.2021	Umsetzung der Umbaupläne der Bahnhofstraße aus dem ISEK bzw. des Landeswettbewerbs "Zukunft Stadtraum"	III	Es ist vorgesehen, den Förderantrag "Aufwertung Bahnhofstraße" im September 2024 beim Fördermittelgeber mit dem Ziel einzureichen, die Maßnahme ab 2025 umzusetzen.	In Bearbeitung	Ende 2026
17.12.2021	Antrag der SPD-Fraktion vom 09.11.21: umweltfreundliche Optimierung der nächtlichen Ampelschaltungen in der Schloss-Stadt Hückeswagen	III	Für die Ampel Winterhagen ist eine Umstellung in Vorbereitung durch Straßen NRW	In Bearbeitung	für Frühjahr 2024 in Aussicht gestellt
05.04.2022	Freigabe Ausschreibung "Straßen- und Gehwegsanierung 2022"	III	Die Maßnahmen werden aktuell umgesetzt.	In Bearbeitung	Sommer 2024
05.04.2022	Freigabe Ausschreibung "Barrierefreier Umbau Bushaltestellen"	III	Mit dem Umbau der ersten Bushaltestellen soll im Frühjahr 2024 begonnen werden.	In Bearbeitung	Frühjahr 2024
27.09.2022	Photovoltaikanlage Förderschule	IV	Die Ausschreibung wurde aufgehoben, weil kein wirtschaftliches Angebot eingegangen ist Die Installation einer PV-Anlage durch die BEW wird vorbereitet.	In Bearbeitung	Sommer 2024
27.09.2022	Antrag der SPD-Fraktion vom 01.09.22: Ausstattung von Pedelecs für den Ordnungsdienst	I/III	Derzeit kein Nutzung aufgrund dünner Personaldecke möglich. Wird weiterverfolgt.	In Bearbeitung	unklar
28.02.2023	Antrag der CDU-Fraktion vom 03.02.2023: Ausschreibung weitere Hausmeisterstelle	I	Die Stellenausschreibung ist erfolgt.	Umgesetzt	
28.02.2023	Weitere Erarbeitung der Grundlagen zu einer möglichen Übertragung der Pflicht zum Sammeln und Fortleiten des Abwassers auf den Wupperverband	III	Vorlage der Rechte- und Pflichtendokumentation zur Billigung in dieser Sitzung	In Bearbeitung	Ende 2023
28.02.2023	Antrag der Fraktion B90/DIE GRÜNEN vom 10.02.2023: Vermarktung der Altbauten "ehemalige Löwen-Grundschule und Katholische Grundschule"	IV	Kontakt zur KSK Köln wurde aufgenommen, Investoren für den Immobilienmarkt sind derzeit aufgrund der Marktumstände sehr zurückhaltend.	In Bearbeitung	
18.04.2023	Überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Sanierung des Sportplatzes	IV	Der Auftrag für die Planung der Sanierung wurde vergeben.	In Bearbeitung	Sommer 2024
06.06.2023	Antrag der CDU-Fraktion vom 21.05.2023: Dreifachsporthalle	IV	Die Machbarkeitsstudie hat die grundsätzliche Möglichkeit einer Dreifachhalle im Brunsbachtal bestätigt.	In Bearbeitung	
06.06.2023	Antrag der CDU-Fraktion vom 21.05.2023: Kunstrasenplatz	IV	Im Flächennutzungsplan ist eine entsprechende Fläche vorgesehen.	In Bearbeitung	
06.06.2023	Antrag der CDU-Fraktion vom 21.05.2023: Sporthalle Wiehagen	IV	Auf die Diskussion im Schulausschuss wird verwiesen.	In Bearbeitung	
26.09.2023	Ergänzung des Stellenplans 2023: Fachbereich II - Case-Manager/-Managerin (m/w/d) als Teil des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)	II	Stellenausschreibung erfolgt in Kürze	In Bearbeitung	Ende 2023
26.09.2023	Änderung des Stellenplanes 2023; Einrichtung einer weiteren Hausmeisterstelle	I	Stellenbesetzung wird vorbereitet.	In Bearbeitung	Ende 2023
26.09.2023	Umnutzung Schloss Hückeswagen - Förderantrag 2024	III	Förderantrag wurde am 31.10.2023 eingereicht.	In Bearbeitung	
21.11.2023	Überplanmäßige Mittelbereitstellung / Leistungen für ukrainische Flüchtlinge	I	Mitte wurden bereitgestellt	Umgesetzt	
21.11.2023	Genehmigung einer Eilentscheidung gem. § 60 Abs. 1 der Gemeindeordnung NW: Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel bei PSP 5.000558.710.001	IV	Wohngebäude wird erworben, Notarvertrag ist avisiert.	Umgesetzt	
21.11.2023	Genehmigung einer Eilentscheidung: Änderung des Stellenplanes 2023 / Einrichtung einer weiteren Stelle im Gebäudemanagement	IV	Stelle ist eingerichtet.	Umgesetzt	
21.11.2023	Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht gem. § 52 Abs. 2 LWG sowie des wirtschaftlichen Eigentums an den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen der Schloss-Stadt Hückeswagen auf den sondergesetzlichen Abwasserverband, den Wupperverband	I	Entscheidung wurde den Wupperverband zugeleitet, Vorbereitungen zur Genehmigung durch Ministerium laufen.	In Bearbeitung	Ende 2023
21.11.2023	Beauftragung des Wupperverbandes mit der Aufgabe nach § 46 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 LWG / Klärschlammabeseitigung	I	Erfolgt in Zusammenhang mit KNÜ	In Bearbeitung	Ende 2023
21.11.2023	Beschluss der Hebesatzsatzung 2024	I	Bekanntmachung erfolgt vom 30.11. bis 07.12., Inkrafttreten 01.01.	Umgesetzt	
21.11.2023	19. Nachtrag zur Straßenreinigungsgebührensatzung vom 28.11.2007	I	Bekanntmachung erfolgt vom 05.12. bis 12.12., Inkrafttreten 01.01.	Umgesetzt	
21.11.2023	28. Nachtrag zur Friedhofsgebührensatzung vom 14.06.1993	I	Bekanntmachung erfolgt vom 05.12. bis 12.12., Inkrafttreten 01.01.	Umgesetzt	
21.11.2023	Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	III	Mit Beschluss in Kraft getreten.	Umgesetzt	
21.11.2023	Kostenberechnung und Förderantrag Schloss Hückeswagen	III	Der Beschluss wurde dem Fördermittelgeber mitgeteilt.	Umgesetzt	
21.11.2023	Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 "Haus Hammerstein" - Antrag auf Verlängerung der Umsetzungsfristen	III	Vorhabenträger wird über die Fristverlängerung informiert.	Umgesetzt	
21.11.2023	Aufstellungsbeschluss Innenbereichssatzung "Wegerhof"	III	Die Innenbereichssatzung wird aufgestellt	Umgesetzt	
21.11.2023	Genehmigung einer Eilentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Gemeindeordnung: Erwerb Wohnhaus	IV	Wohngebäude wird erworben, Notarvertrag ist avisiert.	Umgesetzt	