

# Digitalpakt Schule – Schloss-Stadt Hückeswagen

## Reminder →

### Digitalpakt Schule 2020

- Antrag auf Fördermittel wurde gestellt und genehmigt (Fördersumme: 407.700 Euro)
- 1. Ausschreibung:
  - Findung eines passenden Ingenieurbüros für die Planung der Verkabelungsarbeiten
- 2. Ausschreibung:
  - Planung und Ausschreibung der Verkabelungsarbeiten mit dem Ingenieurbüro Heiming
- Beginn der Umsetzung der Verkabelungsarbeiten an der GGS Wiehagen, Montanus- und Realschule mit lokalen Unternehmen
- Entsprechende Mittelabrufe und Übertragungen bei der Bezirksregierung wurden fristgerecht eingereicht

### Digitalpakt Schule 2021

- Abschluss der Verkabelungsarbeiten
- Mittelabruf wurde fristgerecht erstellt
- Restmittel wurden auf 2022 übertragen, um digitale Panels zu beschaffen

### Digitalpakt Schule 2022

- 3. Vergabe:
  - Großbestellung digitaler Panels bei KroMedia mit Produktpräsentation
- Übertragung von Restmittel auf 2023

# Restmittel 2023

## Digitalpakt Schule 2023

- 4. Vergabe:
  - Großbestellung digitaler Panels bei KroMedia
  - Übertragung von Restmittel auf 2024
  - Auslieferung von insgesamt 20 Panels:
    - Realschule: 9
    - Montanusschule: 4
    - Förderschule Nordkreis, EKS: 4
    - GGS Wiehagen 3

## Digitalpakt Schule 2024

- In Bearbeitung nach Auslieferung der Panels:
  - Mittelabruf 2024
  - Abrechnung des gesamten Förderprogrammes