

Beschlusskontrolle

Datum der Ratssitzung	Bezeichnung des Tagesordnungspunktes	FB	Umsetzungsstand	Status	Voraussichtlich umgesetzt bis
17.12.2021	Umsetzung der Umbaupläne der Bahnhofstraße aus dem ISEK bzw. des Landeswettbewerbs "Zukunft Stadtraum"	III	Der Förderantrag "Aufwertung Bahnhofstraße" soll im September 2024 beim Fördermittelgeber mit dem Ziel eingereicht werden, die Maßnahme ab 2025 umzusetzen.	In Bearbeitung	Ende 2026
17.12.2021	Antrag der SPD-Fraktion vom 09.11.21: umweltfreundliche Optimierung der nächtlichen Ampelschaltungen in der Schloss-Stadt Hückeswagen	III	Für die Ampel Winterhagen ist eine Umstellung in Vorbereitung durch Straßen NRW	In Bearbeitung	lt. Straßen NRW unklar
05.04.2022	Freigabe Ausschreibung "Straßen- und Gehwegsanierung 2022"	III	Die Maßnahmen werden aktuell umgesetzt.	In Bearbeitung	Sommer 2024
27.09.2022	Photovoltaikanlage Förderschule	IV	Die Installation einer PV-Anlage durch die BEW wird vorbereitet.	In Bearbeitung	Sommer 2024
27.09.2022	Antrag der SPD-Fraktion vom 01.09.22: Ausstattung von Pedelecs für den Ordnungsdienst	I/III	Derzeit kein Nutzung aufgrund dünner Personaldecke möglich. Wird weiterverfolgt.	In Bearbeitung	unklar
28.02.2023	Antrag der Fraktion B90/DIE GRÜNEN vom 10.02.2023: Vermarktung der Altbauten "ehemalige Löwen-Grundschule und Katholische Grundschule"	IV	Kontakt zur KSK Köln wurde aufgenommen, Investoren für den Immobilienmarkt sind derzeit aufgrund der Marktumstände sehr zurückhaltend.	In Bearbeitung	
18.04.2023	Überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Sanierung des Sportplatzes	IV	Der Auftrag für die Erneuerung des Kunstrasens wurde vergeben. Die Ausführung der Arbeiten beginnt planmäßig in der 21. KW.	In Bearbeitung	Sommer 2024
06.06.2023	Antrag der CDU-Fraktion vom 21.05.2023: Dreifachsporthalle	IV	Auf den Beschlussentwurf zur heutigen Sitzung wird verwiesen.	In Bearbeitung	
06.06.2023	Antrag der CDU-Fraktion vom 21.05.2023: Kunstrasenplatz	III/IV	Die Verhandlungen über die einzigen passenden Flächen nach FNP sind gescheitert. Die Verwaltung sucht nach anderen grundsätzlich geeigneten Flächen.	In Bearbeitung	
06.06.2023	Antrag der CDU-Fraktion vom 21.05.2023: Sporthalle Wiehagen	IV	s. Beschlussfassung zur heutigen Sitzung	In Bearbeitung	
26.09.2023	Ergänzung des Stellenplans 2023: Fachbereich II - Case-Manager/-in	II	2. Stellenausschreibung erfolgreich, Einstellung soll bis spätestens 01.07.24 erfolgen.	In Bearbeitung	Sommer 2024
26.09.2023	Umnutzung Schloss Hückeswagen - Förderantrag 2024	III	Förderantrag wurde am 31.10.2023 eingereicht.	In Bearbeitung	
15.12.2023	Neubau eines Hallenbades im Brunsbachtal	IV	Projekt ist im Projektcontrolling aufgenommen.	Umgesetzt	
15.12.2023	Bau einer externen Heizzentrale für die städtischen Gebäude im Brunsbachtal	IV	Projekt ist im Projektcontrolling aufgenommen.	Umgesetzt	
15.12.2023	7. Nachtrag zur Abwassergebührensatzung vom 21.12.2015	I	Satzung ist bekanntgemacht und zum 01.01. in Kraft getreten.	Umgesetzt	
15.12.2023	Einrichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts / interkommunaler Bauhof	I	Weitere Gespräche werden geführt	In Bearbeitung	Ende 2024
05.03.2024	Antrag vom 21.02.2024: Trierer Erklärung	RB	Beschluss wurde dem Deutschen Städtetag zugesendet	Umgesetzt	
05.03.2024	Neubesetzung von Ausschüssen und Sonstigen Gremien	RB	Mit Beschluss umgesetzt	Umgesetzt	
05.03.2024	Antrag der CDU-Fraktion vom 22.01.2024: Grundsteuer B	RB	Die Planung im Haushalt wurde entsprechend angepasst	Umgesetzt	
05.03.2024	Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	I	Haushalt wurde durch den OBK am 26.03. genehmigt	Umgesetzt	
05.03.2024	Stellenpläne 2024	I	Anlage zum Haushaltsplan (s.o.)	Umgesetzt	
05.03.2024	Wirtschaftsplan 2024 des Betriebes Freizeitbad	I	Anlage zum Haushaltsplan (s.o.)	Umgesetzt	
05.03.2024	Wirtschaftsplan 2024 des Betriebes Abwasserbeseitigung	I	Anlage zum Haushaltsplan (s.o.)	Umgesetzt	
05.03.2024	Genehmigung Dringlicher Entscheidungen nach § 60 Absatz 1 Satz 2 GO NW	I	Mittel wurden bereitgestellt	Umgesetzt	
05.03.2024	Beschluss einer Anlagerichtlinie	I	Richtlinie wird bei Anlagen beachtet	Umgesetzt	
05.03.2024	Ausschreibung der Projektsteuerung für den Neubau des Hallenbades	IV	Ausschreibungsunterlagen werden derzeit erarbeitet. Das Ausschreibungsverfahren wird etwa 6 Monate in Anspruch nehmen.	In Bearbeitung	Herbst 2024
05.03.2024	Bestellung des Leiters und zwei stellvertretende Leiter für die Freiwilligen Feuerwehr	III	Ernennung erfolgt zum 01.04.	Umgesetzt	
05.03.2024	Lärmaktionsplanung 4. Runde - Beschluss des Entwurfs und der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden	III	Beteiligung wird durchgeführt	Umgesetzt	
05.03.2024	Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften	III	Satzung ist bekanntgemacht und tritt zum 01.04. in Kraft.	Umgesetzt	
05.03.2024	Neufassung der Entwässerungssatzung	III	Satzung ist bekanntgemacht und zum 01.01. in Kraft getreten.	Umgesetzt	
05.03.2024	Neufassung der Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren, etc.	III	Satzung ist bekanntgemacht und zum 01.01. in Kraft getreten.	Umgesetzt	
05.03.2024	Neufassung der Ausführungssatzung	III	Satzung ist bekanntgemacht und zum 01.01. in Kraft getreten.	Umgesetzt	
05.03.2024	Verlegung des Standortes des Mahnmals "Berliner Mauer"	RB	Einweihung erfolgt im Rahmen des Spatenstichs am 11.04.	Umgesetzt	
05.03.2024	Antrag der CDU und FaB-Fraktionen vom 05.02.2024: Betrieb des Schlosses	RB	Wird bei vorliegen weiterer Erkenntnisse zum Umbau des Schlosses geprüft	In Bearbeitung	