
 

1 | Neubau der Löwen-Grundschule im Brunsbachtal Hückeswagen AK „Schulneubau“

Terminschiene

Planungs-Meilensteine / Einbindung Arbeitskreis „Schulneubau“

Anfang 05.2019
21.05.2019 Präsentation Vorentwurf

06.06.2019 Präsentation Schulausschuss

23.01.2019 Projektstart / Impulsvortrag �
Workshop-Ergebnisse/

27.02.2019 grundsätzliche Planungsvarianten

≈1,0 Mon.

�

27.03.2019 Zwischenpräsentation Vorentwurf
≈ 1,0 Mon.

�
≈ 2,0 Mon.

18.06.2019 Ratssitzung - Freigabe Vorentwurf/Kostenschätzung

.

Anfang 09.2019 
Mitte 10.2019 Präsentation Entwurf

≈1,5 Mon.

Finale  Freigabe Entwurfspl.,
Freigabe Kostenberechnung

Ende 07.2019 
04.09.2019 Zwischenpräsentation Entwurf

≈2,5 Mon.


