Projektorganisation

Projektbegleitender Beirat

Brendel, Forsting, Jobi, Dr. Korsten, Lindlar, Topfer, Ufer, Winkel, Dr. Wolf

Burchardt, Hachenberg, Kemper, Fr. Schmidt, Verteter des Beratungsunternehmens
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Arbeitsteam Arbeitsteam Arbeitsteam Arbeitsteam
Beschaffungs- Immobilien- Bauhof  |[...... Einzelprojekte 4 bis 6
management management

Lenkungsteam

» Im Rahmen der Projektvorbereitung, die vom Lenkungsteam durchgefiuhrt wird, werden
die einzelnen Arbeitsteams festgelegt.
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