
Schloss-Stadt Hückeswagen 

Der Bürgermeister 
Fachbereich IV - Regionales Gebäudemanagement 

Sachbearbeiter/in: Rainer Frauendorf 

 

 

Vorlage 
 

Datum: 11.05.2021 

Vorlage FB IV/4185/2021 

 

TOP 

 

Betreff 

Sachstandsbericht Neubau Löwen-Grundschule 

 

Beschlussentwurf: 

Der Ausschuss für Bauen und Verkehr nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ausschuss für Bauen und Verkehr 27.05.2021 öffentlich 

 

 

Sachverhalt: 

 

Die Bauarbeiten an der Löwen-Grundschule haben begonnen. 

 

Die vorbereitenden Ausschachtungs- und Bodenverbesserungsmaßnahmen sind abgeschlos-

sen. Der Baugrund für die Bodenplatten wurde in den unterschiedlichen Ebenen des Gebäudes 

angelegt. In der nordöstlichen Grundstücksecke wurde der Kellerbereich unter der Mensakü-

che und das separate Kellergeschoß für das Außenlager mit dem Aufzug zur Mensaküche 

errichtet. Die Grundleitungen der gesamten Erdgeschoßebene sind verlegt und die Fundamen-

te für den Aufzug im Gebäude und die aufwendige Hausanschlusseinführung im Eingangsbe-

reich nebst Fundamenten wurde erstellt. Mit der Aufstellung des zweiten Baukrans beginnen 

die Arbeiten zur Herstellung der Bodenplatte der ersten Ebene der Schule. Witterungsbeding-

te Verzögerungen von 1 bis 2 Wochen werden noch in der Rohbauphase aufgeholt, so dass 

der Zeitplan zum jetzigen Zeitpunkt eingehalten werden kann. 

 

Leider zeichnen sich im Baubereich größere, negative Veränderungen ab. Das Planungsbüro 

Assmann hat uns ein Schriftstück zukommen lassen, in dem auf die aktuelle Veränderung bei 

der Materialbeschaffung im Bauwesen hingewiesen wird. Auf dem europäischen Markt wer-

den Bauholz und andere Rohstoffe durch massive Aufkäufe aus Amerika und China knapp. 

Lieferverzögerungen bei anderen Materialien führen im Zusammenspiel der Märkte zu extre-

men Preissprüngen bei den Einkaufskosten. Diese Kosten werden an den Endverbraucher 

weitergegeben, so dass auch unser Bauvorhaben auf lange Sicht betroffen sein könnte.  

Grundsätzlich sind wir durch den geschlossenen Generalunternehmervertrag geschützt, Lie-

ferengpässe sind im Laufe des Bauvorhabens nicht auszuschließen. Das Schreiben des Büros 

Assmann liegt zu ihrer grundsätzlichen Kenntnis bei. 

 

 



 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Keine 

 

 

Auswirkungen auf Klima und Umwelt 

 

keine 

 

 

Beteiligte Fachbereiche: 

 

FB    

Kenntnis 

genommen 
   

 

 

  ___________________   __________________  

 Bürgermeister o.V.i.A. Rainer Frauendorf 

 

Anlagen: 

Schreiben des Architekturbüro Assmann 
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