

Vorläufiger Zeitplan Schulentwicklungsplanung 2011:

24.03.2011: Arbeitskreis Schulentwicklung zur Gebäudesituation
Ergebnisse des Planungsbüros Zacharias
Erarbeitung Empfehlung für Schulausschuss
RGM / Büro Zacharias / Dr. Jansen

17.05.2011: Schulausschuss mit Vorstellung „Rohentwurf des SEP“
- Primarstufe konkret
- Sekundarstufe I mit Optionen

danach: Abgabe SEP zur Beratung an
Schulkonferenzen

Ende Juni, Anfang Juli (Vorschlag 5. oder 7.7.):
zusätzlicher Termin Schulausschuss
mit Stellungnahmen zu SEP Entwurf

14.11.11: Schulausschuss
abschließende Beratung und Empfehlung SEP an Rat

29.11.11: Rat, Beschluss SEP
- Primarstufe konkret
- Sekundarstufe I mit Optionen
Beschluss Ende 2012 endgültig

2012 – 2014 Planung + Umsetzungsphase -> 2019 ff