

Anlage

zum Zwischenbericht des Betriebes Abwasserbeseitigung für das 2. Halbjahr 2005

Anmerkungen zum Stand der im Vermögensplan veranschlagten Maßnahmen:

Konto 8024 - Regenentwässerung Heidt

Die Maßnahme wurde erfolgreich abgeschlossen und schlussgerechnet.

Konto 8164 - Technische Erneuerung von Regenüberlauf-/Regenrückhaltebecken und Pumpwerken

Im RÜB Dierl und RÜB Ladestraße fielen die Steuerungen aus. Bei beiden Becken waren diese über 10 Jahre alt. Es handelte sich um Steuerungen der Firma Vollmar, die vor einigen Jahren Konkurs angemeldet hat, so dass für wesentliche Komponenten keine Ersatzteile mehr beschafft werden konnten. Die Steuerungen mussten komplett ausgetauscht werden.

Konto 8480 – Sanierung des Kanalnetzes 2005

Das Kanalnetz ist im Dezember befahren worden. Die Auswertung und Planung läuft zur Zeit.

Konto 8606 – Pumpwerk Kotthausen (Restarbeiten)

Es konnte geklärt werden, dass die Anliegerbeschwerden unberechtigt waren und zukünftig somit keine weiteren Kosten mehr auf den Abwasserbetrieb zukommen.

Konto 8862 – Entwässerung Gewerbegebiet Winterhagen / Scheideweg

Der Kanalbau des 2. Bauabschnittes ist abgeschlossen. Der 3. Bauabschnitt ist für 2006 vorgesehen.

Konto 8864 – Regenentwässerung Scheideweg

Ende Dezember konnte die Restzahlung erfolgen, da alle Unterlagen vorhanden waren. Die Abrechnung soll an den Landesbetrieb Straßenbau versendet werden.

Konto 8866 – Entwässerung Niederdorp

Die Maßnahme wurde im September abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch und aus wird Anfang Februar 2006 angemahnt.

Konto 8900 – Umbau Regenüberlaufbecken Blumensiedlung

Die Maßnahme wurde im Dez. 05 ausgeschrieben. Die Submission erfolgte Ende Januar 2006. Die Vergabe soll in der 12. KW beginnen und bis Ende Juli 2006 abgeschlossen sein. Hierzu wird auf die Ausführungen in der Sitzung verwiesen.