

Straßenbaumaßnahmen 2016

Ausschuss für Bauen und Verkehr
19.06.2017

Prioritätenliste 2016 -2018

- Grundlage
 - 2012 durchgeführte Straßenzustandserfassung und –bewertung mittels eagle eye

Zustandsklasse	Wertebereich Gesamtwert	Ergänzende Erläuterungen
1	kleiner 1,5	Zielwert, Neubauzustand, sehr guter Zustand
2	von 1,5 bis 2,0	Guter Zustand, langfristig
3	von 2,0 bis 2,5	
4	von 2,5 bis 3,0	Mittlerer Zustand, Maßnahmen sind mittelfristig zu planen
5	von 3,0 bis 3,5	
6	von 3,5 bis 4,0	Warnwert erreicht bzw. überschritten; schlechter Zustand, intensive Beobachtung erforderlich, Maßnahmen planen
7	von 4,0 bis 4,5	
8	ab 4,5	Schwellenwert überschritten; sehr schlechter Zustand, überfällig, Maßnahmen (z.B. Verkehrsbeschränkungen) erforderlich,

Prioritätenliste 2016 -2018

I	II	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIII	XIV	XV
Straße	Stadtbereich	Bestandsfläche	ZK auto [1 8]	Kategorie	Gebrauchswert	Substanzwert	VIII + IX	Gewichtung	X * XI	vis. Kontrolle	Rangfolge	Kosten	Kostenverlauf
Heidenstr.	Innenstadtbereich	969,95	6	SS	2,500	3,590	6,090	90%	5,481	1	1	63.046,75 €	63.046,75 €
Fürstenbergstr.	Innenstadtbereich	50,44	6	Gehweg	3,000	3,652	6,652	100%	6,652	1	2	3.278,60 €	66.325,35 €
Hermann-Löns-Str.	Innenstadtbereich	255,88	6	Gehweg	3,000	3,637	6,637	100%	6,637	1	3	16.632,20 €	82.957,55 €
Drosselweg	Innenstadtbereich	77,52	6	Gehweg	2,000	3,966	5,966	100%	5,966	1	4	5.038,80 €	87.996,35 €
Schmalbeinsweg	Innenstadtbereich	209,18	6	SS	2,500	3,802	6,302	90%	5,672	1	5	13.596,70 €	101.593,05 €
Schmalbeinsweg	Innenstadtbereich	485,96	6	SS	2,500	3,802	6,302	90%	5,672	1	6	31.587,40 €	133.180,45 €
Bockhacken	Außenbereich	311,52	6	AS	2,500	3,744	6,244	80%	4,995	1	7	20.248,80 €	153.429,25 €
Bockhacken	Außenbereich	433,54	6	AS	2,000	3,797	5,797	80%	4,638	1	8	28.180,10 €	181.609,35 €
Elberhausen	Außenbereich	198,56	6	AS	2,500	3,543	6,043	80%	4,834	1	9	12.906,40 €	194.515,75 €
Großenscheidt	Außenbereich	915,38	6	AS	2,000	3,832	5,832	80%	4,666	1	10	59.499,70 €	254.015,45 €
Röttgen	Außenbereich	724,63	6	AW	2,500	3,871	6,371	70%	4,460	1	11	47.100,95 €	301.116,40 €
Röttgen	Außenbereich	305,90	6	AW	2,500	3,794	6,294	70%	4,406	1	12	19.883,50 €	320.999,90 €
Röttgen	Außenbereich	923,26	6	AW	2,500	3,680	6,180	70%	4,326	1	13	60.011,90 €	381.011,80 €
Gardelenbergstr.	Innenstadtbereich	29,82	6	AS	3,500	3,787	7,287	80%	5,830	1	13	1.938,30 €	382.950,10 €
Gardelenbergstr.	Innenstadtbereich	332,90	6	AS	2,500	3,861	6,361	80%	5,089	1	14	21.638,50 €	404.588,60 €
Gardelenbergstr.	Innenstadtbereich	1.091,75	6	AS	2,500	3,887	6,387	80%	5,110	1	15	70.963,75 €	475.552,35 €
Hochstr.	Innenstadtbereich	891,00	6	AS	2,500	3,922	6,422	80%	5,138	1	16	57.915,00 €	533.467,35 €
Hochstr.	Innenstadtbereich	393,05	6	AS	2,500	3,784	6,284	80%	5,027	1	17	25.548,25 €	559.015,60 €
Odenholler Mühle	Außenbereich	425,34	6	AW	2,500	3,957	6,457	70%	4,520	1	33	27.647,10 €	586.662,70 €
Odenholler Mühle	Außenbereich	39,54	6	AW	2,500	3,804	6,304	70%	4,413	1	34	2.570,10 €	589.232,80 €
Odenholler Mühle	Außenbereich	152,05	6	AW	2,500	3,635	6,135	70%	4,295	1	35	9.883,25 €	599.116,05 €
Odenholl	Außenbereich	794,21	6	AW	2,500	3,941	6,441	70%	4,509	1	36	51.623,65 €	650.739,70 €
Odenholl	Außenbereich	417,29	6	AW	2,500	3,839	6,339	70%	4,437	1	37	27.123,85 €	677.863,55 €
Odenholl	Außenbereich	34,22	6	AW	2,500	3,839	6,339	70%	4,437	1	38	2.224,30 €	680.087,85 €
Birkenweg	Innenstadtbereich	131,67	6	SS	2,500	3,922	6,422	90%	5,780	1	25	8.558,55 €	688.646,40 €
Birkenweg	Innenstadtbereich	796,62	6	SS	2,500	3,762	6,262	90%	5,636	1	26	51.780,30 €	740.426,70 €
Birkenweg	Innenstadtbereich	59,83	6	SS	2,500	3,675	6,175	90%	5,558	1	27	3.888,95 €	744.315,65 €
Birkenweg	Innenstadtbereich	178,80	6	SS	2,500	3,591	6,091	90%	5,482	1	28	11.622,00 €	755.937,65 €
Birkenweg	Innenstadtbereich	796,62	6	SS	2,500	3,762	6,262	90%	5,636	1	29	51.780,30 €	807.717,95 €
Rotdornweg	Innenstadtbereich	461,37	6	AW	2,500	3,591	6,091	70%	4,264	1	30	29.989,05 €	837.707,00 €
Rotdornweg	Innenstadtbereich	182,55	6	AW	2,500	3,518	6,018	70%	4,213	1	31	11.865,75 €	849.572,75 €
Weststr.	Innenstadtbereich	489,51	6	HSS	2,000	3,576	5,576	100%	5,576	1	32	31.818,15 €	881.390,90 €
Berbeck	Außenbereich	103,64	6	AS	2,500	3,889	6,389	80%	5,111	1	18	6.736,60 €	888.127,50 €
Berbeck	Außenbereich	340,42	6	AS	2,500	3,843	6,343	80%	5,074	1	19	22.127,30 €	910.254,80 €
Berbeck	Außenbereich	383,03	6	AS	2,500	3,784	6,284	80%	5,027	1	20	24.896,95 €	935.151,75 €
Berbeck	Außenbereich	246,02	6	AS	2,500	3,749	6,249	80%	4,999	1	21	15.991,30 €	951.143,05 €
Hammerstein	Außenbereich	1.583,33	6	AW	2,500	3,933	6,433	70%	4,503	1	11	102.916,45 €	1.054.059,50 €

2016

2017

2018

Sanierungsprogramm 2016

Prioritätenliste

Verkehrsflächen	Gepl. Fläche [m²]	Tats. Fläche [m²]	Gepl. Kosten [€]	Tats. Kosten [€]	BBH / Ext.	Prioritätenliste	Bemerkung
Heidenstraße	970	0	63.046	0	Extern	ja	Versoben auf 2017
Schmalbeinsweg	695	1300	45.183	75.000	Extern	Ja	Durchgeführt in 2017
Bockhacken	745	1884	48.425	32.000	BBH	Ja	
Elberhausen	199	200	12.935	6.500	BBH	Ja	
Großenscheidt	915	4100	59.475	62.000	BBH	ja	
Röttgen	1.953	1953	126.945	35.000	BBH	ja	
Bornbach	0	650	0	15.000	BBH	Zusätzlich	
Neue Welt	0	150	0	4.000	BBH	Zusätzlich	
Sanierung Asphalttrisse				7.000	Extern	Zusätzlich	Ca. 9.500 m Risse
Gesamt:	5.477	10.237	356.009 €	236.500 €			

Sanierungsprogramm 2016

Prioritätenliste

Verkehrsflächen	Gepl. Fläche [m²]	Tats. Fläche [m²]	Gepl. Kosten [€]	Tats. Kosten [€]	BBH / Ext.	Prioritätenliste	Bemerkung
Heidenstraße	970	0	63.046	0	Extern	ja	Versoben auf 2017
 							
Gesamt:	5.477	10.237	356.009 €	236.500 €			

Sanierungsprogramm 2016

Prioritätenliste

Verkehrsflächen	Gepl. Fläche [m²]	Tats. Fläche [m²]	Gepl. Kosten [€]	Tats. Kosten [€]	BBH / Ext.	Prioritätenliste	Bemerkung
Heidenstraße	970	0	63.046	0	Extern	ja	Versoben auf 2017
 							
Gesamt:	5.477	10.237	356.009 €	236.500 €			

Sanierungsprogramm 2016


Prioritätenliste

Verkehrsflächen	Gepl. Fläche [m²]	Tats. Fläche [m²]	Gepl. Kosten [€]	Tats. Kosten [€]	BBH / Ext.	Prioritätenliste	Bemerkung
Heidenstraße	970	0	63.046	0	Extern	ja	Versoben auf 2017
Sc			183				hrt in
B			425				
E			935				
G			475				
R			945				
B			0				
N			0				
Sa A							m Risse
Gesamt:	5.477	10.237	356.009 €	236.500 €			



Sanierungsprogramm 2016

Prioritätenliste

Verkehrsflächen	Gepl. Fläche [m²]	Tats. Fläche [m²]	Gepl. Kosten [€]	Tats. Kosten [€]	BBH / Ext.	Prioritätenliste	Bemerkung
Heidenstraße	970	0	63.046	0	Extern	ja	Verschoben auf
							
Gesamt:	5.477	10.237	356.009 €	236.500 €			

Sanierungsprogramm 2016

Prioritätenliste

Verkehrsflächen	Gepl. Fläche [m²]	Tats. Fläche [m²]	Gepl. Kosten [€]	Tats. Kosten [€]	BBH / Ext.	Prioritätenliste	Bemerkung
Heidenstraße	970	0	63.046	0	Extern	ja	Versoben auf 2017
							
Gesamt:	5.477	10.237	356.009 €	236.500 €			

Sanierungsprogramm 2016

Prioritätenliste

Verkehrsflächen	Gepl. Fläche [m²]	Tats. Fläche [m²]	Gepl. Kosten [€]	Tats. Kosten [€]	BBH / Ext.	Prioritätenliste	Bemerkung
Heidenstraße	970	0	63.046	0	Extern	ja	Versoben auf 2017
							
Gesamt:	5.477	10.237	356.009 €	236.500 €			

Sanierungsprogramm 2016

Prioritätenliste

Verkehrsflächen	Gepl. Fläche [m²]	Tats. Fläche [m²]	Gepl. Kosten [€]	Tats. Kosten [€]	BBH / Ext.	Prioritätenliste	Bemerkung
Heidenstraße	970	0	63.046	0	Extern	ja	Versoben auf 2017
							
Gesamt:	5.477	10.237	356.009 €	236.500 €			

Sanierungsprogramm 2016

Prioritätenliste

Verkehrsflächen	Gepl. Fläche [m²]	Tats. Fläche [m²]	Gepl. Kosten [€]	Tats. Kosten [€]	BBH / Ext.	Prioritätenliste	Bemerkung
Heidenstraße	970	0	63.046	0	Extern	ja	Verschoben auf
Schr							geführt in
Bock							
Elbe							
Groß							
Rött							
Borr							
Neu							
Sani Asph							00 m Risse
Gesam							



Sanierungsprogramm 2016

Prioritätenliste

Verkehrsflächen	Gepl. Fläche [m²]	Tats. Fläche [m²]	Gepl. Kosten [€]	Tats. Kosten [€]	BBH / Ext.	Prioritätenliste	Bemerkung
Heidenstraße	970	0	63.046	0	Extern	ja	Versoben auf 2017
Schmalbeinsweg	695	1300	45.183	75.000	Extern	Ja	Durchgeführt in 2017
Bockhacken	745	1884	48.425	32.000	BBH	Ja	
Elberhausen	199	200	12.935	6.500	BBH	Ja	
Großenscheidt	915	4100	59.475	62.000	BBH	ja	
Röttgen	1.953	1953	126.945	35.000	BBH	ja	
Bornbach	0	650	0	15.000	BBH	Zusätzlich	
Neue Welt	0	150	0	4.000	BBH	Zusätzlich	
Sanierung Asphalttrisse				7.000	Extern	Zusätzlich	Ca. 9.500 m Risse
Gesamt:	5.477	10.237	356.009 €	236.500 €			

Ausblick 2017

I	II	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIII	XIV	XV
Straße	Stadtbereich	Bestandsfläche	ZK_auto_[1_8]	Kategorie	Gebrauchswert	Substanzwert	VIII + IX	Gewichtung	X * XI	vis. Kontrolle	Rangfolge	Kosten	Kostenverlauf
Schmalbeinsweg	Innenstadtbereich	209,18	6	SS	2,500	3,802	6,302	90%	5,672	1	1	13.596,70 €	13.596,70 €
Schmalbeinsweg	Innenstadtbereich	485,96	6	SS	2,500	3,802	6,302	90%	5,672	1	2	31.587,40 €	45.184,10 €
Bockhacken	Außenbereich	311,52	6	AS	2,500	3,744	6,244	80%	4,995	1	3	20.248,80 €	65.432,90 €
Bockhacken	Außenbereich	433,54	6	AS	2,000	3,797	5,797	80%	4,638	1	4	28.180,10 €	93.613,00 €
Elberhausen	Außenbereich	198,56	6	AS	2,500	3,543	6,043	80%	4,834	1	5	12.906,40 €	106.519,40 €
Großenscheidt	Außenbereich	915,38	6	AS	2,000	3,832	5,832	80%	4,666	1	6	59.499,70 €	166.019,10 €
Röttgen	Außenbereich	724,63	6	AW	2,500	3,871	6,371	70%	4,460	1	7	47.100,95 €	213.120,05 €
Röttgen	Außenbereich	305,90	6	AW	2,500	3,794	6,294	70%	4,406	1	8	19.883,50 €	233.003,55 €
Röttgen	Außenbereich	923,26	6	AW	2,500	3,680	6,180	70%	4,326	1	9	60.011,90 €	293.015,45 €
Heidenstr.	Innenstadtbereich	969,95	6	SS	2,500	3,590	6,090	90%	5,481	1	10	63.046,75 €	356.062,20 €
Winterhagen	Innenstadtbereich	941,71	6	AS	2,500	3,636	6,136	90%	5,522	1	11	61.211,15 €	417.273,35 €
Fürstenbergstr.	Innenstadtbereich	50,44	6	Gehweg	3,000	3,652	6,652	100%	6,652	1	12	3.278,60 €	420.551,95 €
Hermann-Löns-Str.	Innenstadtbereich	255,88	6	Gehweg	3,000	3,637	6,637	100%	6,637	1	13	16.632,20 €	437.184,15 €
Drosselweg	Innenstadtbereich	77,52	6	Gehweg	2,000	3,966	5,966	100%	5,966	1	14	5.038,80 €	442.222,95 €
Gardelenbergstr.	Innenstadtbereich	29,82	6	AS	3,500	3,787	7,287	80%	5,830	1	15	1.938,30 €	444.161,25 €
Gardelenbergstr.	Innenstadtbereich	332,90	6	AS	2,500	3,861	6,361	80%	5,089	1	16	21.638,50 €	465.799,75 €
Gardelenbergstr.	Innenstadtbereich	1.091,75	6	AS	2,500	3,887	6,387	80%	5,110	1	17	70.963,75 €	536.763,50 €
Hochstr.	Innenstadtbereich	891,00	6	AS	2,500	3,922	6,422	80%	5,138	1	18	57.915,00 €	594.678,50 €
Hochstr.	Innenstadtbereich	393,05	6	AS	2,500	3,784	6,284	80%	5,027	1	19	25.548,25 €	620.226,75 €
Odenholler Mühle	Außenbereich	425,34	6	AW	2,500	3,957	6,457	70%	4,520	1	20	27.647,10 €	647.873,85 €
Odenholler Mühle	Außenbereich	39,54	6	AW	2,500	3,804	6,304	70%	4,413	1	21	2.570,10 €	650.443,95 €
Odenholler Mühle	Außenbereich	152,05	6	AW	2,500	3,635	6,135	70%	4,295	1	22	9.883,25 €	660.327,20 €
Odenholl	Außenbereich	794,21	6	AW	2,500	3,941	6,441	70%	4,509	1	23	51.623,65 €	711.950,85 €
Odenholl	Außenbereich	417,29	6	AW	2,500	3,839	6,339	70%	4,437	1	24	27.123,85 €	739.074,70 €
Odenholl	Außenbereich	34,22	6	AW	2,500	3,839	6,339	70%	4,437	1	25	2.224,30 €	741.299,00 €

2016

2017

2018