Kostenübersicht / Kostenverfolgung
Leistungsphase: 2
Projektnummer: 20080
Projektbezeichnung: Sanierung digitale Infrastruktur Hückeswagen
Sachbearbeiter: Rie
Datum: 09.02.2021

KG DIN 276	Gewerk	Firma	Bemerkung	Honorarangebot / Vorläufige Kostenschätzung	Kostenschätzung 09.02.2021 in € netto	Kostenberechnung - in € netto	Kostenanschlag gem. Beauftragung in € netto	Beauftrage Nachträge in € netto	Kostenfeststellung in € netto
	Grundschule Wiehagen	IB-Heiming		65.000,00 €	67.220,00 €	- €	- €	- €	- €
	Realschule Kölner Straße	IB-Heiming		170.000,00 €	126.910,00 €	- €	- €	- €	- €
	Montanusschule	IB-Heiming		60.000,00 €	94.080,00 €	- €	- €	- €	- €
	Summe	IB-Heiming		295.000,00 €	288.210,00 €				

KG DIN 276	Gewerk	Anteil Klassen-räume	Anteil Verwaltung	Kosten netto Klassenräume	Kosten netto Verwaltung	Kosten brutto Klassenräume	Kosten brutto Verwaltung
	Grundschule Wiehagen	77%	23%	51.759,40 €	15.460,60 €	61.593,69 €	18.398,11 €
	Realschule Kölner Straße	90%	10%	114.219,00 €	12.691,00 €	135.920,61 €	15.102,29 €
	Montanusschule	90%	10%	84.672,00 €	9.408,00 €	100.759,68 €	11.195,52 €
	Summe	86%	14%	250.650,40 €	37.559,60 €	298.273,98 €	44.695,92 €